
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO 

CONSTRUÇÃO DE 

QUADRA 

POLIESPORTIVA COM 

COBERTURA, 

TRIGOLÂNDIA, 

PIÊN‐PR 
 

 

 

 

 

 

 

 



OBRA: 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 

COM COBERTURA, TRIGOLÂNDIA, 

PIÊN‐PR 

 

OBJETO:  CONSTRUÇÃO  DE  QUADRA  POLIESPORTIVA  COM  COBERTURA,  COM 

842,20m2  (COBERTURA  QUADRA  E  BANHEIROS);  NO  DISTRITO  DE 

TRIGOLÂNDIA,  INCLUINDO  OS  SEGUINTES  SERVIÇOS:  SERVIÇOS 

PRELIMINARES;  FUNDAÇÃO  ‐  MURO  DE  ARRIMO  &  PILARES  EM 

CONCRETO  PARA  COBERTURA;  MURO  DE  ARRIMO;  PILARES  EM 

CONCRETO  ARMADO  PARA  COBERTURA;  COBERTURA;  ÁGUAS 

PLUVIAIS  &  DRENAGEM;  QUADRA  DE  ESPORTES;  INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS ‐ QUADRA; SISTEMA SPDA (PÁRA‐RAIOS) ‐ QUADRA; RAMPA 

DE  ACESSO;  BANHEIROS  COM  ACESSIBILIDADE;  SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES E SERVIÇOS DE PINTURA.  

 

TODOS OS  SERVIÇOS DEVEM  SER  EXECUTADOS DE ACORDO COM AS 

ESPECIFICAÇÕES  QUE  SEGUEM  E  EM  CONFORMIDADE  COM  AS 

NORMAS TÉCNICAS DA ABNT PERTINENTES. 

 

 

OBRA:   CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA. 

 

 

ENDEREÇO:   AVENIDA PARANÁ Nº 548, DISTRITO DE TRIGOLÂNDIA, PIÊN‐PR 

 

 

COORD.:      LATITUDE   ‐ 26° 7ʹ13.78ʺS 

     LONGITUDE    ‐ 49°22ʹ52.40ʺO 

 

 

PROPRIETÁRIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 

 

 

ÁREA:   842,20M2 (ÁREA COBERTURA + BANHEIROS) 

 

 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:   300 DIAS CORRIDOS. 

 

 

VALOR MÁXIMO 

PREVISTO:   R$       610.982,80. 



I. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

I.1  ‐ O  PRESENTE MEMORIAL  É VALIDO, NO  TODO OU  EM  PARTES, NO QUE COUBER 

PARA A PRESENTE OBRA. 

 

A DEFINIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA PRESENTE OBRA SERÁ FEITA PELA SECRETARIA DE 

PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN. 

 

I.2 ‐ COMPONENTES DO PROJETO BÁSICO: 

 

MEMORIAL  DESCRITIVO,  ESTIMATIVA  DE  CUSTOS,  CRONOGRAMA  FÍSICO‐

FINANCEIRO,  PROJETO  ARQUITETÔNICO,  PROJETOS  COMPLEMENTARES, 

ESPECIFICAÇÕES E OUTROS DOCUMENTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

1‐ SERVIÇOS PRELIMINARES: 
 

 PLACA  DE  OBRA  EM  CHAPA  DE  ACO  GALVANIZADO  ‐  PLACA  OBRA 

2,40X1,50M EM CHAPA GALVANIZADA 

 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA,  NÃO  INCLUSO  MOBILIÁRIO.  AF_04/2016  ‐  DEPÓSITO  DE 

OBRA / ESCRITÓRIO 

 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐RAMAL 

DE  ÁGUA  ‐  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_12/2014  ‐  LIGAÇÃO 

PROVISÓRIA DE ÁGUA 

 TORNEIRA  CROMADA  1/2ʺ  OU  3/4ʺ  PARA  TANQUE,  PADRÃO  POPULAR  ‐ 

FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_12/2013  ‐  LIGAÇÃO  PROVISÓRIA  DE 

ÁGUA 

 POSTE  DE  CONCRETO  DUPLO  T  (DT)  9/100  ‐  FORNECIMENTO  E 

ASSENTAMENTO ‐ POSTE PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

 ELETRODUTO  RÍGIDO  ROSCÁVEL,  PVC,  DN  32 MM  (1ʺ),  PARA  CIRCUITOS 

TERMINAIS,  INSTALADO  EM  PAREDE  ‐  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 ‐ PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI‐CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS  TERMINAIS  ‐  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_12/2015  ‐ 

CABOS PARA ALIMENTAÇÃO PARTINDO DA INSTALAÇÃO EXISTENTE 

 TOMADA PARA USO GERAL, 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 20 A, COM CAIXA, 

ʺSISTEMA Xʺ ‐ PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA 

 LOCAÇÃO  DE  CONSTRUÇÃO  DE  EDIFICAÇÃO  ACIMA  DE  1000  M2, 

INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA ‐ LOCAÇÃO DE TODA A 

OBRA 

 

2‐ MURO DE ARRIMO 1 ‐ FUNDAÇÃO, MURO DE ARRIMO, PILARES EM CONCRETO 
PARA COBERTURA: 

 

 ESCAVAÇÃO  MANUAL  DE  VALAS.  AF_03/2016  ‐  ESCAVAÇÕES  PARA 

FUNDAÇÃO 

 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE 

ATÉ  3 M,  ESCAVAÇÃO MANUAL COM  TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 

AF_03/2018 ‐ ESTACAS BROCA COM 2M DE PROFUNDIDADE 

 LASTRO  DE  CONCRETO,  PREPARO  MECÂNICO,  INCLUSOS  ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE,  LANÇAMENTO  E  ADENSAMENTO  ‐  LASTRO  DE 

CONCRETO MAGRO SOB BLOCO 5CM 

 CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. 

AF_12/2015 ‐ ARMADURAS DOS ELEMENTOS DE CONCRETO DESSA ETAPA 

 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA‐60,  DIÂMETRO  DE  5,0 MM,  UTILIZADO  EM 

ESTRUTURAS  DIVERSAS,  EXCETO  LAJES.  AF_12/2015  ‐  ARMADURAS  DOS 

ELEMENTOS DE CONCRETO DESSA ETAPA 

 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA‐50,  DIÂMETRO  DE  8,0 MM,  UTILIZADO  EM 

ESTRUTURAS  DIVERSAS,  EXCETO  LAJES.  AF_12/2015  ‐  ARMADURAS  DOS 

ELEMENTOS DE CONCRETO DESSA ETAPA 



 CORTE  E DOBRA DE AÇO  CA‐50, DIÂMETRO DE  10,0 MM, UTILIZADO  EM 

ESTRUTURAS  DIVERSAS,  EXCETO  LAJES.  AF_12/2015  ‐  ARMADURAS  DOS 

ELEMENTOS DE CONCRETO DESSA ETAPA 

 CORTE  E DOBRA DE AÇO  CA‐50, DIÂMETRO DE  12,5 MM, UTILIZADO  EM 

ESTRUTURAS  DIVERSAS,  EXCETO  LAJES.  AF_12/2015  ‐  ARMADURAS  DOS 

ELEMENTOS DE CONCRETO DESSA ETAPA 

 CORTE  E DOBRA DE AÇO  CA‐50, DIÂMETRO DE  20,0 MM, UTILIZADO  EM 

ESTRUTURAS  DIVERSAS,  EXCETO  LAJES.  AF_12/2015  ‐  ARMADURAS  DOS 

ELEMENTOS DE CONCRETO DESSA ETAPA 

 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_12/2015 ‐ FÔRMAS DOS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO 

 FABRICAÇÃO  DE  FÔRMA  PARA  PILARES  E  ESTRUTURAS  SIMILARES,  EM 

CHAPA DE MADEIRA  COMPENSADA  RESINADA,  E  =  17 MM. AF_12/2015  ‐ 

FÔRMAS DOS PILARES DO NÍVEL DA QUADRA ATÉ A COBERTURA 

 CONCRETO  USINADO  BOMBEAVEL,  CLASSE  DE  RESISTENCIA  C20,  COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/‐ 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953) ‐ CONCRETO A SER UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 

 LANCAMENTO/APLICACAO  MANUAL  DE  CONCRETO  EM  FUNDACOES  ‐ 

LANÇAMENTO DO CONCRETO DAS ESTRUTURAS 

 ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO  DE  BLOCOS  VAZADOS  DE  CONCRETO  DE 

19X19X39CM  (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU  IGUAL  A  6M²  SEM  VÃOS  E  ARGAMASSA  DE  ASSENTAMENTO  COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  ‐ FECHAMENTO EM ALVENARIA DO 

MURO ‐ BLOCOS DE CONCRETO 

 CORTE  E DOBRA DE AÇO  CA‐50, DIÂMETRO DE  10,0 MM, UTILIZADO  EM 

ESTRUTURAS  DIVERSAS,  EXCETO  LAJES.  AF_12/2015  ‐  ARMADURAS  DOS 

BLOCOS DE CONCRETO 

 CONCRETO  USINADO  BOMBEAVEL,  CLASSE  DE  RESISTENCIA  C20,  COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/‐ 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR  8953)  ‐  CONCRETO  PARA  PREENCHIMENTO  DOS  BLOCOS  DE 

CONCRETO 

 LANCAMENTO/APLICACAO  MANUAL  DE  CONCRETO  EM  FUNDACOES  ‐ 

LANÇAMENTO DO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO 

 IMPERMEABILIZACAO  DE  ESTRUTURAS  ENTERRADAS,  COM  TINTA 

ASFALTICA,  DUAS  DEMAOS.  ‐  PINTURA  COM  TINTA  ASFÁLTICA  FACE 

INTERNA DO MURO (CONTATO COM SOLO) 

 REATERRO  MANUAL  DE  VALAS  COM  COMPACTAÇÃO  MECANIZADA. 

AF_04/2016 ‐ REATERRO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM SAPO (TARDOZ) 

 CHAPISCO  APLICADO  EM  ALVENARIA  (SEM  PRESENÇA  DE  VÃOS)  E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE  FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  ‐ 

CHAPISCO GROSSO NA ESTRUTURA E NA ALVENARIA (FACES EXTERNAS) 

 

3‐ MURO DE ARRIMO 2 ‐ FUNDAÇÃO, MURO DE ARRIMO, PILARES EM CONCRETO 
PARA COBERTURA: 

 

 ESCAVAÇÃO  MANUAL  DE  VALAS.  AF_03/2016  ‐  ESCAVAÇÕES  PARA 

FUNDAÇÃO 

 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE 

ATÉ  3 M,  ESCAVAÇÃO MANUAL COM  TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 

AF_03/2018 ‐ ESTACAS BROCA COM 2M DE PROFUNDIDADE 



 LASTRO  DE  CONCRETO,  PREPARO  MECÂNICO,  INCLUSOS  ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE,  LANÇAMENTO  E  ADENSAMENTO  ‐  LASTRO  DE 

CONCRETO MAGRO SOB BLOCO 5CM 

 CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. 

AF_12/2015 ‐ ARMADURAS DOS ELEMENTOS DE CONCRETO DESSA ETAPA 

 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA‐60,  DIÂMETRO  DE  5,0 MM,  UTILIZADO  EM 

ESTRUTURAS  DIVERSAS,  EXCETO  LAJES.  AF_12/2015  ‐  ARMADURAS  DOS 

ELEMENTOS DE CONCRETO DESSA ETAPA 

 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA‐50,  DIÂMETRO  DE  8,0 MM,  UTILIZADO  EM 

ESTRUTURAS  DIVERSAS,  EXCETO  LAJES.  AF_12/2015  ‐  ARMADURAS  DOS 

ELEMENTOS DE CONCRETO DESSA ETAPA 

 CORTE  E DOBRA DE AÇO  CA‐50, DIÂMETRO DE  10,0 MM, UTILIZADO  EM 

ESTRUTURAS  DIVERSAS,  EXCETO  LAJES.  AF_12/2015  ‐  ARMADURAS  DOS 

ELEMENTOS DE CONCRETO DESSA ETAPA 

 CORTE  E DOBRA DE AÇO  CA‐50, DIÂMETRO DE  12,5 MM, UTILIZADO  EM 

ESTRUTURAS  DIVERSAS,  EXCETO  LAJES.  AF_12/2015  ‐  ARMADURAS  DOS 

ELEMENTOS DE CONCRETO DESSA ETAPA 

 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_12/2015 ‐ FÔRMAS DOS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO 

 FABRICAÇÃO  DE  FÔRMA  PARA  PILARES  E  ESTRUTURAS  SIMILARES,  EM 

CHAPA DE MADEIRA  COMPENSADA  RESINADA,  E  =  17 MM. AF_12/2015  ‐ 

FÔRMAS DOS PILARES DO NÍVEL DA QUADRA ATÉ A COBERTURA 

 CONCRETO  USINADO  BOMBEAVEL,  CLASSE  DE  RESISTENCIA  C20,  COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/‐ 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953) ‐ CONCRETO A SER UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 

 LANCAMENTO/APLICACAO  MANUAL  DE  CONCRETO  EM  FUNDACOES  ‐ 

LANÇAMENTO DO CONCRETO DAS ESTRUTURAS 

 ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO  DE  BLOCOS  VAZADOS  DE  CONCRETO  DE 

19X19X39CM  (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU  IGUAL  A  6M²  SEM  VÃOS  E  ARGAMASSA  DE  ASSENTAMENTO  COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  ‐ FECHAMENTO EM ALVENARIA DO 

MURO ‐ BLOCOS DE CONCRETO 

 CORTE  E DOBRA DE AÇO  CA‐50, DIÂMETRO DE  10,0 MM, UTILIZADO  EM 

ESTRUTURAS  DIVERSAS,  EXCETO  LAJES.  AF_12/2015  ‐  ARMADURAS  DOS 

BLOCOS DE CONCRETO 

 CONCRETO  USINADO  BOMBEAVEL,  CLASSE  DE  RESISTENCIA  C20,  COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/‐ 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR  8953)  ‐  CONCRETO  PARA  PREENCHIMENTO  DOS  BLOCOS  DE 

CONCRETO 

 LANCAMENTO/APLICACAO  MANUAL  DE  CONCRETO  EM  FUNDACOES  ‐ 

LANÇAMENTO DO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO 

 IMPERMEABILIZACAO  DE  ESTRUTURAS  ENTERRADAS,  COM  TINTA 

ASFALTICA,  DUAS  DEMAOS.  ‐  PINTURA  COM  TINTA  ASFÁLTICA  FACE 

INTERNA DO MURO (CONTATO COM SOLO) 

 CHAPISCO  APLICADO  EM  ALVENARIA  (SEM  PRESENÇA  DE  VÃOS)  E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE  FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  ‐ 

CHAPISCO GROSSO NA ESTRUTURA E NA ALVENARIA (FACES EXTERNAS) 

 

 

 



4‐ PILARES EM CONCRETO ARMADO PARA COBERTURA ‐ OITÕES: 
 

 ESCAVAÇÃO  MANUAL  DE  VALAS.  AF_03/2016  ‐  ESCAVAÇÕES  PARA 

FUNDAÇÃO 

 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE 

ATÉ  3 M,  ESCAVAÇÃO MANUAL COM  TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 

AF_03/2018 ‐ ESTACAS BROCA COM 2,1M DE PROFUNDIDADE 

 LASTRO  DE  CONCRETO,  PREPARO  MECÂNICO,  INCLUSOS  ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE,  LANÇAMENTO  E  ADENSAMENTO  ‐  LASTRO  DE 

CONCRETO MAGRO SOB BLOCO 5CM 

 CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. 

AF_12/2015 ‐ ARMADURAS DA FUNDAÇÃO 

 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA‐60,  DIÂMETRO  DE  5,0 MM,  UTILIZADO  EM 

ESTRUTURAS  DIVERSAS,  EXCETO  LAJES.  AF_12/2015  ‐  ARMADURAS  DA 

FUNDAÇÃO 

 CORTE  E DOBRA DE AÇO  CA‐50, DIÂMETRO DE  10,0 MM, UTILIZADO  EM 

ESTRUTURAS  DIVERSAS,  EXCETO  LAJES.  AF_12/2015  ‐  ARMADURAS  DO 

MURO DE ARRIMO 

 CORTE  E DOBRA DE AÇO  CA‐50, DIÂMETRO DE  12,5 MM, UTILIZADO  EM 

ESTRUTURAS  DIVERSAS,  EXCETO  LAJES.  AF_12/2015  ‐  ARMADURAS  DA 

FUNDAÇÃO 

 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_12/2015 ‐ FÔRMAS DOS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO 

 FABRICAÇÃO  DE  FÔRMA  PARA  PILARES  E  ESTRUTURAS  SIMILARES,  EM 

CHAPA DE MADEIRA  COMPENSADA  RESINADA,  E  =  17 MM. AF_12/2015  ‐ 

FÔRMAS DA FUNDAÇÃO 

 CONCRETO  USINADO  BOMBEAVEL,  CLASSE  DE  RESISTENCIA  C20,  COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/‐ 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953) ‐ CONCRETO DA FUNDAÇÃO 

 LANCAMENTO/APLICACAO  MANUAL  DE  CONCRETO  EM  FUNDACOES  ‐ 

CONCRETO DA FUNDAÇÃO 

 

5‐ COBERTURA: 
 

 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL ”I” 6’’ X 3 3/8’’ ‐ TODOS 

ELEMENTOS DE ESTRUTURA METÁLICA 

 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL ”I” 6’’ X 3 3/8’’ ‐ TODOS 

ELEMENTOS DE ESTRUTURA METÁLICA 

 TELHAMENTO  COM  TELHA  DE  AÇO/ALUMÍNIO  E  =  0,5 MM,  COM  ATÉ  2 

ÁGUAS,  INCLUSO  IÇAMENTO. AF_07/2019  ‐ TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO 

GALVANIZADO ‐ COBERTURA DA QUADRA / TELHA ONDULADA 0.5MM 

 TELHAMENTO  COM  TELHA  DE  AÇO/ALUMÍNIO  E  =  0,5 MM,  COM  ATÉ  2 

ÁGUAS,  INCLUSO  IÇAMENTO. AF_07/2019  ‐ TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO 

GALVANIZADO  PARA  FECHAMENTOS  LATERAIS  E  OITÕES  /  TELHA 

TRAPEZOIDAL 0.43MM 

 

6‐ ÁGUAS PLUVIAIS & DRENAGEM: 
 

 CALHA  EM  CHAPA  DE  AÇO  GALVANIZADO  NÚMERO  24, 

DESENVOLVIMENTO  DE  100  CM,  INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL. 

AF_06/2016 ‐ CALHA SEÇÃO 30X20CM FIXA NA ESTRUTURA METÁLICA 



 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM  CONDUTORES  VERTICAIS  DE  ÁGUAS  PLUVIAIS.  AF_12/2014  ‐ 

CONDUTORES VERTICAIS INCLUINDO TODAS AS CONEXÕES 

 ESCAVAÇÃO  MANUAL  DE  VALAS.  AF_03/2016  ‐  ESCAVAÇÕES  PARA 

DRENAGEM E REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 CAIXA  ENTERRADA  HIDRÁULICA  RETANGULAR,  EM  ALVENARIA  COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES  INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 

DE DRENAGEM. AF_05/2018 ‐  

 CAIXA  ENTERRADA  HIDRÁULICA  RETANGULAR,  EM  ALVENARIA  COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES  INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE 

DE DRENAGEM. AF_05/2018 ‐  

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM  CONDUTORES  VERTICAIS  DE  ÁGUAS  PLUVIAIS.  AF_12/2014  ‐ 

CONDUTORES HORIZONTAIS 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 

200 MM,  JUNTA ELÁSTICA,  INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS  ‐  FORNECIMENTO  E  ASSENTAMENTO.  AF_06/2015  ‐ 

CONDUTORES HORIZONTAIS 

 TUBO  DE  CONCRETO  (SIMPLES)  PARA  REDES  COLETORAS  DE  ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM,  JUNTA RÍGIDA,  INSTALADO EM LOCAL 

COM  BAIXO  NÍVEL  DE  INTERFERÊNCIAS  ‐  FORNECIMENTO  E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015 ‐ TUBULAÇÃO DE CONCRETO PARA DESÁGUE 

 FORNECIMENTO  E  INSTALACAO  DE  MANTA  BIDIM  RT  ‐  14  ‐  MANTA 

FILTRANTE PARA DRENO 

 TUBO  PVC  CORRUGADO  PERFURADO  100 MM  C/  JUNTA  ELASTICA  PARA 

DRENAGEM. ‐ TUBO PARA DRENAGEM 

 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 ‐  

 CALHA  SEMI‐CIRCULAR  EM  CONCRETO  PRÉ‐MOLDADO  D=30CM  ‐ 

CANALETA DE DRENAGEM NO MURO ESQUERDO 

 REATERRO  MANUAL  APILOADO  COM  SOQUETE.  AF_10/2017  ‐  REATERRO 

PARA REDE DE DRENAGEM 

 

7‐ QUADRA DE ESPORTES: 
 

 ESCAVAÇÃO  MANUAL  DE  VALAS.  AF_03/2016  ‐  ESCAVAÇÃO  PARA 

FUNDAÇÃO DE SUPORTE DA TABELA DE BASQUETE 

 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE 

ATÉ  3 M,  ESCAVAÇÃO MANUAL COM  TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 

AF_03/2018 ‐ FUNDAÇÃO EM CONCRETO DA TABELA DE BASQUETE 

 LASTRO  DE  CONCRETO,  PREPARO  MECÂNICO,  INCLUSOS  ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO  ‐ FUNDAÇÃO EM 

CONCRETO DA TABELA DE BASQUETE 

 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA‐60,  DIÂMETRO  DE  5,0 MM,  UTILIZADO  EM 

ESTRUTURAS  DIVERSAS,  EXCETO  LAJES.  AF_12/2015  ‐  FUNDAÇÃO  EM 

CONCRETO DA TABELA DE BASQUETE 

 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA‐50,  DIÂMETRO  DE  8,0 MM,  UTILIZADO  EM 

ESTRUTURAS  DIVERSAS,  EXCETO  LAJES.  AF_12/2015  ‐  FUNDAÇÃO  EM 

CONCRETO DA TABELA DE BASQUETE 

 CORTE  E DOBRA DE AÇO  CA‐50, DIÂMETRO DE  10,0 MM, UTILIZADO  EM 

ESTRUTURAS  DIVERSAS,  EXCETO  LAJES.  AF_12/2015  ‐  FUNDAÇÃO  EM 

CONCRETO DA TABELA DE BASQUETE 



 CORTE  E DOBRA DE AÇO  CA‐50, DIÂMETRO DE  12,5 MM, UTILIZADO  EM 

ESTRUTURAS  DIVERSAS,  EXCETO  LAJES.  AF_12/2015  ‐  FUNDAÇÃO  EM 

CONCRETO DA TABELA DE BASQUETE 

 FABRICAÇÃO  DE  FÔRMA  PARA  PILARES  E  ESTRUTURAS  SIMILARES,  EM 

CHAPA DE MADEIRA  COMPENSADA  RESINADA,  E  =  17 MM. AF_12/2015  ‐ 

FUNDAÇÃO EM CONCRETO DA TABELA DE BASQUETE 

 CONCRETO  USINADO  BOMBEAVEL,  CLASSE  DE  RESISTENCIA  C20,  COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/‐ 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953) ‐ FUNDAÇÃO EM CONCRETO DA TABELA DE BASQUETE 

 LANCAMENTO/APLICACAO  MANUAL  DE  CONCRETO  EM  FUNDACOES  ‐ 

FUNDAÇÃO EM CONCRETO DA TABELA DE BASQUETE 

 LASTRO  COM  MATERIAL  GRANULAR  (PEDRA  BRITADA  N.1  E  PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE  *10 CM*. 

AF_07/2019  ‐  CAMADA  DE  REGULARIZAÇÃO  DO  PISO  DE  CONCRETO, 

ESPESSURA DE 3CM 

 PISO  EM  CONCRETO  20  MPA  PREPARO  MECANICO,  ESPESSURA  7CM, 

INCLUSO  SELANTE  ELASTICO  A  BASE  DE  POLIURETANO  ‐  PISO  DE 

CONCRETO DA QUADRA 7CM COM JUNTAS SELADAS INCLUÍDAS 

 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE  ACO  GALVANIZADO,  COM  COSTURA,  DIN  2440,  DIAMETRO  2ʺ,  COM 

TELA  DE  ARAME  GALVANIZADO,  FIO  12  BWG  E  MALHA  QUADRADA 

5X5CM ‐ ALAMBRADO AO REDOR DA QUADRA COM 5M DE ALTURA ‐ TELA 

MALHA 5CM FIO 12 BWG 

 PORTÃO  EM  TUBO  FERRO  GALVANIZADO,  COM  QUADRO  Ø=  2ʺ, 

CANTONEIRA  1ʺX1ʺ  E  TELA  DE  ARAME  GALVANIZADO,  FIO  12  BWG, 

MALHA  QUADRADA  D=1ʺ  ‐  PORTÕES  DE  ACESSO  1,00X2,10M  PARA  A 

QUADRA POLIESPORTIVA 

 TRAVES OFICIAL PARA  FUTEBOL DE  SALÃO  3X2M EM AÇO GALV.3ʺ, COM 

REQUADRO  E REDES DE  POLIETILENO  FIO  4MM  (CONJUNTO  P/FUTSAL)  ‐ 

TRAVES FUTSAL COMPLETAS COM REDE 

 POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3ʺ, C/ESTICADOR E 

CATRACA ‐ POSTES DE VOLEI COMPLETOS 

 REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA  

 ESTRUTURA COMPLETA OFICIAL MÓVEL P/TABELA DE BASQUETE EM TUBO 

AÇO  GALVANIZADO  2ʺ,  COM  TABELA  E  CESTA,  FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO  ‐  ESTRUTURAS  DAS  TABELAS  DE  BASQUETE  COMPLETAS 

CONFORME PROJETO INSTALADA 

 

8‐ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – QUADRA: 
 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI‐CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS  TERMINAIS  ‐  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_12/2015  ‐ 

CABO  DO  POSTE  DE  CONCRETO  PARA  ALIMENTAÇÃO  DO  QUADRO  DE 

DISTRIBUIÇÃO 

 QUADRO  DE  DISTRIBUICAO  DE  ENERGIA  EM  CHAPA  DE  ACO 

GALVANIZADO,  PARA  12  DISJUNTORES  TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES,  COM  BARRAMENTO  TRIFASICO  E  NEUTRO  ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALACAO ‐ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM AÇO 

 DISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO  DIN,  CORRENTE  NOMINAL  DE  10A  ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 ‐ DISJUNTOR MONOFÁSICO 



 DISJUNTOR  BIPOLAR  TIPO  DIN,  CORRENTE  NOMINAL  DE  10A  ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 ‐ DISJUNTOR BIFÁSICO 

 ELETRODUTO  RÍGIDO  ROSCÁVEL,  PVC,  DN  32 MM  (1ʺ),  PARA  CIRCUITOS 

TERMINAIS,  INSTALADO  EM  PAREDE  ‐  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015  ‐  ELETRODUTO  RÍGIDO  APARENTE  PARA  ALIMENTAÇÃO  DO 

QUADRO, TOMADAS E INTERRUPTOR 

 INTERRUPTOR  SIMPLES  (2  MÓDULOS),  10A/250V,  INCLUINDO  SUPORTE  E 

PLACA  ‐  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_12/2015  ‐  INTERRUPTOR 

APARENTE 2 TECLAS 

 TOMADA PARA USO GERAL, 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 20 A, COM CAIXA, 

ʺSISTEMA Xʺ ‐ TOMADAS APARENTES 110V E 220V (IDENTIFICADAS) 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 

3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA  ‐ ELETROCALHA FIXO NA 

ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS 

 ELETRODUTO  FLEXÍVEL  CORRUGADO,  PVC,  DN  32  MM  (1ʺ),  PARA 

CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  FORRO  ‐  FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO.  AF_12/2015  ‐  ELETRODUTO  FLEXÍVEL  PARA  ABRIGAR 

CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO NA COBERTURA 

 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  2,5  MM²,  ANTI‐CHAMA  0,6/1,0  KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

‐ CONDUTORES DOS CIRCUITOS 

 REFLETOR EM ALUMÍNIO COM  SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA LED  150 W  ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 ‐ REFLETORES COM LÂMPADA 

LED 150W FIXO NAS TERÇAS CONFORME POSIÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO 

 

9‐ SISTEMA SPDA (PÁRA‐RAIOS) – QUADRA: 
 

 TERMINAL  AÉREO  3/8ʺ  X  250MM  EM  AÇO  GALV,  COM  FIXAÇÃO 

HORIZONTAL,  REF:  TEL  044 OU  SIMILAR  ‐  FORNECIMENTO  ‐    TERMINAL 

CAPTOR DO PÁRA‐RAIOS (GAIOLA DE FARADAY) 

 CABO DE ALUMINIO NU ACSR/CAA  6  FIOS  ‐  2/0 AWG  ‐  FORNECIMENTO  ‐ 

CABO DE ALUMÍNO PARA MALHA E DESCIDAS 

 CORDOALHA  DE  COBRE  NU  50  MM²,  ENTERRADA,  SEM  ISOLADOR  ‐ 

FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_12/2017  ‐  CABO  DE  COBRE  PARA 

DISTRIBUIÇÃO DO ATERRAMENTO (SOLO) 

 ELETRODUTO  RÍGIDO  ROSCÁVEL,  PVC,  DN  32 MM  (1ʺ),  PARA  CIRCUITOS 

TERMINAIS,  INSTALADO  EM  PAREDE  ‐  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 ‐ ELETRODUTO DE PVC NOS PILARES PARA DESCIDAS 

 ESCAVAÇÃO  MANUAL  DE  VALAS.  AF_03/2016  ‐  ESCAVAÇÕES  PARA 

IMPLANTAÇÃO DO PÁRA‐RAIOS 

 HASTE  DE  ATERRAMENTO  3/4    PARA  SPDA  ‐  FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO.  AF_12/2017  ‐  HASTE  DE  ATERRAMENTO  (1M  EM  CADA 

PONTO DO PROJETO) 

 CAIXA  PRÉ  MOLDADA  EM  CONCRETO  C/TAMPA  PARA  ATERRAMENTO 

(20X20X15)CM ‐ CAIXA DE VISITA 

 REATERRO  MANUAL  APILOADO  COM  SOQUETE.  AF_10/2017  ‐  REATERRO 

PARA IMPLANTAÇÃO DO PÁRA‐RAIOS 

 

 

 

 



10‐ RAMPA DE ACESSO: 
 

 ESCAVAÇÃO  MANUAL  DE  VALAS.  AF_03/2016  ‐  ESCAVAÇÃO  PARA 

BALDRAME DA RAMPA 

 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE 

ATÉ  3 M,  ESCAVAÇÃO MANUAL COM  TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 

AF_03/2018 ‐ ESTACAS BROCA COM 1,5M DE PROFUNDIDADE SOB PILARES 

 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA‐50,  DIÂMETRO  DE  8,0 MM,  UTILIZADO  EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  ‐ ARMADURA DE AÇO 

PARA ALVENARIA ESTRUTURAL DA RAMPA 

 CORTE  E DOBRA DE AÇO  CA‐50, DIÂMETRO DE  10,0 MM, UTILIZADO  EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  ‐ ARMADURA DE AÇO 

PARA ALVENARIA ESTRUTURAL DA RAMPA 

 ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO  DE  BLOCOS  VAZADOS  DE  CONCRETO  DE 

14X19X39CM  (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU  IGUAL  A  6M²  SEM  VÃOS  E  ARGAMASSA  DE  ASSENTAMENTO  COM 

PREPARO  EM  BETONEIRA.  AF_06/2014  ‐  ALVENARIA  ESTRUTURAL  DA 

RAMPA 

 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

‐  PREPARO MECÂNICO  COM  BETONEIRA  600  L.  AF_07/2016  ‐  CONCRETO 

PARA ALVENARIA ESTRUTURAL DA RAMPA 

 LANCAMENTO/APLICACAO  MANUAL  DE  CONCRETO  EM  FUNDACOES  ‐ 

CONCRETO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL DA RAMPA 

 LAJE  PRE‐MOLDADA  P/PISO,  SOBRECARGA  200KG/M2,  VAOS  ATE 

3,50M/E=8CM,  C/LAJOTAS  E  CAP.C/CONC  FCK=20MPA,  4CM,  INTER‐EIXO 

38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA ‐  

 CHAPISCO  APLICADO  EM  ALVENARIA  (SEM  PRESENÇA  DE  VÃOS)  E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE  FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  ‐ 

CHAPISCO GROSSO NAS PAREDES EXTERNAS DA RAMPA 

 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8,  PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400L,  APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM  EXECUÇÃO  DE  TALISCAS.  AF_06/2014  ‐  REBOCO  NAS  PAREDES 

EXTERNAS DA RAMPA 

 GUARDA‐CORPO  EM  TUBO  FERRO  GALVANIZADO,  COM  QUADRO  Ø=  2ʺ, 

CANTONEIRA  1ʺX1ʺ  E  TELA  DE  ARAME  GALVANIZADO,  FIO  12  BWG, 

MALHA QUADRADA D=1ʺ ‐ GUARDA‐CORPO DA RAMPA 

 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2ʺ, EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P  ‐  CORRIMÃO  NA  RAMPA  DE  ACESSO  DOIS  LADOS  DA 

CIRCULAÇÃO 

 

11‐  BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE: 
 

 ESCAVAÇÃO  MANUAL  DE  VALAS.  AF_03/2016  ‐  ESCAVAÇÕES  PARA 

FUNDAÇÃO 

 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE 

ATÉ  3 M,  ESCAVAÇÃO MANUAL COM  TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 

AF_03/2018 ‐ ESTACAS BROCA COM 2,1M DE PROFUNDIDADE 



 LASTRO  DE  CONCRETO,  PREPARO  MECÂNICO,  INCLUSOS  ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE,  LANÇAMENTO  E  ADENSAMENTO  ‐  LASTRO  DE 

CONCRETO MAGRO SOB BLOCO 5CM 

 CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. 

AF_12/2015 ‐ ARMADURAS DA FUNDAÇÃO 

 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA‐60,  DIÂMETRO  DE  5,0 MM,  UTILIZADO  EM 

ESTRUTURAS  DIVERSAS,  EXCETO  LAJES.  AF_12/2015  ‐  ARMADURAS  DA 

FUNDAÇÃO 

 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA‐50,  DIÂMETRO  DE  8,0 MM,  UTILIZADO  EM 

ESTRUTURAS  DIVERSAS,  EXCETO  LAJES.  AF_12/2015  ‐  ARMADURAS  DA 

FUNDAÇÃO 

 CORTE  E DOBRA DE AÇO  CA‐50, DIÂMETRO DE  10,0 MM, UTILIZADO  EM 

ESTRUTURAS  DIVERSAS,  EXCETO  LAJES.  AF_12/2015  ‐  ARMADURAS  DO 

MURO DE ARRIMO 

 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_12/2015 ‐ FÔRMAS DA FUNDAÇÃO 

 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

‐ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 ‐ CONCRETO DA 

FUNDAÇÃO 

 LANCAMENTO/APLICACAO  MANUAL  DE  CONCRETO  EM  FUNDACOES  ‐ 

CONCRETO DA FUNDAÇÃO 

 ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO  DE  BLOCOS  CERÂMICOS  FURADOS  NA 

HORIZONTAL  DE  14X9X19CM  (ESPESSURA  14CM,  BLOCO  DEITADO)  DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE  ASSENTAMENTO  COM  PREPARO  EM  BETONEIRA.  AF_06/2014  ‐ 

ALVENARIA TIJOLOS DEITADOS 

 VERGA PRÉ‐MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 ‐ 

VERGAS DE CONCRETO ARMADO 

 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS  PARA  TELHA  ONDULADA  DE  FIBROCIMENTO,  METÁLICA, 

PLÁSTICA  OU  TERMOACÚSTICA,  INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL. 

AF_12/2015 ‐ ESTRUTURA DO TELHADO 

 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO  LATERAL  DE  1/4  DE  ONDA  PARA  TELHADO  COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE  10°, COM ATÉ  2 ÁGUAS,  INCLUSO  IÇAMENTO. 

AF_06/2016 ‐ COBERTURA 

 CALHA  EM  CHAPA  DE  AÇO  GALVANIZADO  NÚMERO  24, 

DESENVOLVIMENTO  DE  33  CM,  INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL. 

AF_06/2016 ‐ CALHA DA PLATIBANDA 

 RUFO  EM  CHAPA  DE  ACO  GALVANIZADO  NUMERO  24, 

DESENVOLVIMENTO  DE  25CM  ‐  RUFOS  ENTRE  TELHA  E  ALVENARIA  E 

RUFO CHAPÉU SOBRE PLATIBANDA 

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM  CONDUTORES  VERTICAIS  DE  ÁGUAS  PLUVIAIS.  AF_12/2014  ‐ 

CONDUTORES VERTICAIS INCLUINDO TODAS AS CONEXÕES 

 ELETRODUTO  FLEXÍVEL  CORRUGADO,  PVC,  DN  32  MM  (1ʺ),  PARA 

CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  FORRO  ‐  FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO.  AF_12/2015  ‐  ELETRODUTOS  DOS  BANHEIROS  (PAREDES  E 

SOBRE FORRO) 



 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  2,5  MM²,  ANTI‐CHAMA  0,6/1,0  KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

‐ CONDUTORES BANHEIROS 

 INTERRUPTOR  SIMPLES  (1  MÓDULO),  10A/250V,  INCLUINDO  SUPORTE  E 

PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ‐  

 LUMINÁRIA  TIPO  SPOT,  DE  SOBREPOR,  COM  1  LÂMPADA  DE  15  W  ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 ‐  

 CAIXA DʹAGUA DE  POLIETILENO  ‐  INSTALADA,  EXCETO  BASE DE APOIO, 

CAP. 310 LITROS ‐ CAIXA DE ÁGUA SOB COBERTURA 

 REGISTRO  DE  ESFERA,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN    25  MM,  INSTALADO  EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 ‐  

 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐RAMAL 

DE  ÁGUA  ‐  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_12/2014  ‐  INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS 

 LAVATÓRIO  LOUÇA  BRANCA  SUSPENSO,  29,5  X  39CM  OU  EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P ‐  

 VASO  SANITARIO  SIFONADO  CONVENCIONAL  COM  LOUÇA  BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL  ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 ‐  

 FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR  ‐ 

CAIXAS DE DESCARGA SUSPENSAS 

 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM,  D=38.1 MM ‐ BARRAS DE 

APOIO PARA PNE 

 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ESPECIAL PNE, TIPO COMANDO ALAVANCA ‐ 

TORNEIRAS COM ACIONAMENTO DE ALAVANCA MONOCOMANDO PARA 

LAVATÓRIO COM BARRAS DE APOIO PNE 

 ʺCAIXA  SIFONADA,  PVC,  DN  100  X  100  X  50  MM,  JUNTA  ELÁSTICA, 

FORNECIDA E  INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO  SANITÁRIO.  AF_12/2014_Pʺ  ‐  CAIXA  SIFONADA  EXTERNA  SEM 

TAMPA OU RALOS 

 TUBO  PVC,  SERIE NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL, DN  40 MM,  FORNECIDO  E 

INSTALADO  EM  RAMAL  DE  DESCARGA  OU  RAMAL  DE  ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014_P ‐  

 TUBO  PVC,  SERIE NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL, DN  50 MM,  FORNECIDO  E 

INSTALADO  EM  RAMAL  DE  DESCARGA  OU  RAMAL  DE  ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014_P ‐  

 TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO  PREDIAL, DN  100 MM,  FORNECIDO E 

INSTALADO  EM  RAMAL  DE  DESCARGA  OU  RAMAL  DE  ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014_P ‐  

 FOSSA SÉPTICA PRÉ‐MOLDADA, TIPO OMS, CAPACIDADE 15 PESSOAS (V=900 

LITROS) ‐  

 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES  INTERNAS:  0,8 X  1,4 X  3,0 M, ÁREA DE  INFILTRAÇÃO:  13,2 M² 

(PARA  5  CONTRIBUINTES).  AF_05/2018  ‐  SUMIDOURO  EM  ALVENARIA 

CONFORME PROJETO 

 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 ‐  

 LASTRO  COM  MATERIAL  GRANULAR  (PEDRA  BRITADA  N.1  E  PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE  *10 CM*. 

AF_07/2019 ‐ LASTRO DE 3CM 



 EXECUÇÃO  DE  PASSEIO  (CALÇADA)  OU  PISO  DE  CONCRETO  COM 

CONCRETO  MOLDADO  IN  LOCO,  FEITO  EM  OBRA,  ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 ‐ CONTRA PISO INTERNO 

 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO 

EM  ALVENARIAS  DE  PAREDES  INTERNAS,  COM  COLHER  DE  PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014  ‐ CHAPISCO 

EM TODAS AS PAREDES 

 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8,  PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400L,  APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 ‐ REBOCO EXTERNO 

 EMBOÇO,  PARA  RECEBIMENTO  DE  CERÂMICA,  EM  ARGAMASSA  TRAÇO 

1:2:8,  PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400L,  APLICADO 

MANUALMENTE EM  FACES  INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM 

ÁREA  MENOR  QUE  5M2,  ESPESSURA  DE  20MM,  COM  EXECUÇÃO  DE 

TALISCAS. AF_06/2014 ‐ REBOCO INTERNO 

 EXECUÇÃO  DE  PASSEIO  (CALÇADA)  OU  PISO  DE  CONCRETO  COM 

CONCRETO  MOLDADO  IN  LOCO,  FEITO  EM  OBRA,  ACABAMENTO 

CONVENCIONAL,  NÃO  ARMADO.  AF_07/2016  ‐  CALÇADA  EXTERNA  E 

RAMPAS EM CONCRETO DESEMPENADO 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES  INTERNAS COM PLACAS TIPO 

GRÊS OU SEMI‐GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 ‐ 

REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS ATÉ O TETO 

 FORRO  DE  PVC,  LISO,  PARA  AMBIENTES  COMERCIAIS,  INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P ‐  

 REVESTIMENTO  CERÂMICO  PARA  PISO  COM  PLACAS  TIPO  GRÊS  DE 

DIMENSÕES  45X4 M2  5  CM APLICADA  EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M2. AF_06/2014 ‐ CERÂMICA PISO INTERNA 

 PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 ‐ 

PORTAS EXTERNAS 

 FECHADURA  DE  EMBUTIR  COM  CILINDRO,  EXTERNA,  COMPLETA, 

ACABAMENTO  PADRÃO  MÉDIO,  INCLUSO  EXECUÇÃO  DE  FURO  ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 ‐ FECHADURAS EXTERNAS 

 VIDRO  TEMPERADO  INCOLOR,  ESPESSURA  8MM,  FORNECIMENTO  E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO ‐ JANELAS 

 ESPELHO  CRISTAL  ESPESSURA  4MM,  COM  MOLDURA  DE  MADEIRA  ‐  02 

ESPELHOS 60X60CM SOBRE A PIA A 1,40M DO PISO 

 PINTURA  PARA  EXTERIORES,  SOBRE  PAREDES,  COM  LIXAMENTO, 

APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO E 01 DEMÃO 

DE TEXTURA COLORIDA ‐ PINTURA DA ALVENARIA COM TEXTURA 

 

12‐ SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
 

 DEMOLIÇÃO  DE  ALVENARIA  DE  BLOCO  FURADO,  DE  FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  ‐ DEMOLIÇÃO DE MURO DE DIVISA 

FUNDOS DA ESCOLA 

 ALAMBRADO  EM  MOURÕES  DE  CONCRETO,  COM  TELA  DE  ARAME 

GALVANIZADO  (INCLUSIVE  MURETA  EM  CONCRETO).  AF_05/2018  ‐ 



ALAMBRADO  AO  REDOR  DA  QUADRA  E  NA  DIVISA  DOS  FUNDOS  DO 

COLÉGIO 

 PORTÃO  EM  TUBO  FERRO  GALVANIZADO,  COM  QUADRO  Ø=  2ʺ, 

CANTONEIRA  1ʺX1ʺ  E  TELA  DE  ARAME  GALVANIZADO,  FIO  12  BWG, 

MALHA  QUADRADA  D=1ʺ  ‐  PORTÃO  DE  ACESSO  DO  COLÉGIO  PARA  A 

QUADRA (1,20X2,10M) 

 EXECUÇÃO  DE  PASSEIO  (CALÇADA)  OU  PISO  DE  CONCRETO  COM 

CONCRETO  MOLDADO  IN  LOCO,  FEITO  EM  OBRA,  ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016  ‐ CALÇADA DE ACESSO COM 

ESPESSURA 7CM 

 LASTRO  COM  MATERIAL  GRANULAR  (PEDRA  BRITADA  N.1  E  PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE  *10 CM*. 

AF_07/2019  ‐  LASTRO  DE  BRITA  AO  REDOR  DO  PISO  DA  QUADRA, 

ESPESSURA 5CM 

 REGULARIZAÇÃO  MANUAL  ‐  REGULARIZAÇÃO  MANUAL  DO  TERRENO 

PARA GRAMA E LASTRO DE BRITA 

 PLANTIO  DE  GRAMA  EM  PLACAS.  AF_05/2018  ‐  PLANTIO  DE  GRAMA  NO 

TERRENO 

 

13‐ SERVIÇOS DE PINTURA: 
 

 APLICAÇÃO DE FUNDO FOSFATIZANTE (P/AÇO GALVANIZADO) ‐ 1 DEMÃO 

‐ FUNDO ADERENTE PARA PINTURA DAS FAIXAS 

 PINTURA  ACRILICA  DE  FAIXAS  DE  DEMARCACAO  EM  QUADRA 

POLIESPORTIVA,  5  CM  DE  LARGURA  ‐  PINTURA  DE  DEMARCAÇÃO  DA 

QUADRA 

 APLICAÇÃO  MANUAL  DE  PINTURA  COM  TINTA  LÁTEX  ACRÍLICA  EM 

PAREDES,  DUAS  DEMÃOS.  AF_06/2014  ‐  PINTURA  COM  TINTA  LÁTEX 

ACRÍLICA SEMI‐BRILHO NOS PILARES DA QUADRA POLIESPORTIVA E NAS 

PAREDES DA RAMPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 

SOBRE A OBRA DEVEM SER OBEDECIDAS AS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES: 

 

 A OBRA DEVERÁ SER MANTIDA LIMPA DURANTE TODA SUA EXECUÇÃO. 

AO TÉRMINO DA OBRA, SERÁ FEITA UMA LIMPEZA GERAL; 

 OS FUNCIONÁRIOS DEVERÃO ESTAR EM DIA COM OS SEUS PAGAMENTOS E 

POSSUÍREM  BOAS  CONDIÇÕES  DE  ALOJAMENTO,  TRANSPORTE  E 

REFEIÇÕES; 

 OS PROJETOS E ART´S DEVEM SER MANTIDOS NO LOCAL OBRA; 

 DEVERÁ  SER  FEITO  UM  ACOMPANHAMENTO  DIÁRIO  DOS  SERVIÇOS 

EXECUTADOS PARA SER ELABORADO O BOLETIM DE MEDIÇÃO; 

 QUALQUER ALTERAÇÃO OU DÚVIDA NA  EXECUÇÃO DA OBRA  ENTRAR 

EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA MESMA; 
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PLANILHA ORÇAMENTO BASE -  VALORES MÁXIMOS
Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, TRIGOLÂNDIA, PIÊN-PR
Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos - ME
BDI: 22% - já incormporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 116,73%(HORA)
Data Base: 07/2019
Fonte de referência: Planilhas SINAPI/PR - SEM DESONARAÇÃO, ORSE - Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe
Elaboração: Simon Schneider, Engenheiro Civil, CREA PR VISTO 70380

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID  QTDE TOTAL UNIT TOTAL  (%) R$ unit mão 
de obra

Total mão de 
obra

R$ unit 
material

Total material CÓDIGO 
REFERÊNCIA

COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.722,95 2,08%
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2  3,60  442,69  1.593,68 0,26%  154,94  557,78  287,75  1.035,90 74209/1 Placa obra 2,40x1,50m em chapa galvanizada

1.2 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2  6,00  788,06  4.728,36 0,77%  275,82  1.654,92  512,24  3.073,44 93584 Depósito de obra / escritório

1.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UD  25,00  23,08  577,00 0,09%  8,08  202,00  15,00  375,00 89356 Ligação provisória de água

1.4 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 UN  1,00  21,62  21,62 0,00%  7,57  7,57  14,05  14,05 86913 Ligação provisória de água

1.5 Poste de concreto duplo T (DT) 9/100 - fornecimento e assentamento un  1,00  799,48  799,48 0,13%  279,82  279,82  519,66  519,66 00330/ORSE Poste para instalação elétrica

1.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M  2,00  16,04  32,08 0,01%  5,61  11,22  10,43  20,86 91872 Para instalação elétrica provisória

1.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M  75,00  5,66  424,50 0,07%  1,98  148,50  3,68  276,00 91929 Cabos para alimentação partindo da instalação existente

1.8 Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X" un  1,00  36,23  36,23 0,01%  12,68  12,68  23,55  23,55 12156/ORSE Para instalação elétrica provisória
1.9 Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira m2  902,00  5,00  4.510,00 0,74%  1,75  1.578,50  3,25  2.931,50 04177/ORSE Locação de toda a obra

2 MURO DE ARRIMO 1 - FUNDAÇÃO, MURO DE ARRIMO, PILARES EM CONCRETO PARA COBERTURA 112.121,42 18,35%  -    -    -    -   
2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3  12,83  92,04  1.180,87 0,19%  32,21  413,25  59,83  767,62 93358 Escavações para fundação

2.2 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL 
COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 M  82,00  119,40  9.790,80 1,60%  41,79  3.426,78  77,61  6.364,02 98230 Estacas broca com 2m de profundidade

2.3 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO M3  0,78  599,91  467,93 0,08%  209,97  163,78  389,94  304,15 83534 Lastro de concreto magro sob bloco 5cm

2.4 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG  60,20  9,17  552,03 0,09%  3,21  193,24  5,96  358,79 92799 Armaduras dos elementos de concreto dessa etapa

2.5 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015 KG  506,60  8,63  4.371,96 0,72%  3,02  1.529,93  5,61  2.842,03 92791 Armaduras dos elementos de concreto dessa etapa

2.6 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015 KG  379,02  8,20  3.107,96 0,51%  2,87  1.087,79  5,33  2.020,18 92793 Armaduras dos elementos de concreto dessa etapa

2.7 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015 KG  400,40  6,75  2.702,70 0,44%  2,36  944,94  4,39  1.757,76 92794 Armaduras dos elementos de concreto dessa etapa

2.8 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015 KG  1.570,40  6,26  9.830,70 1,61%  2,19  3.439,18  4,07  6.391,53 92795 Armaduras dos elementos de concreto dessa etapa

2.9 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015 KG  1.026,20  5,84  5.993,01 0,98%  2,04  2.093,45  3,80  3.899,56 92797 Armaduras dos elementos de concreto dessa etapa

2.10 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2  267,48  54,55  14.591,03 2,39%  19,09  5.106,19  35,46  9.484,84 92270 Fôrmas dos elementos de concreto armado

2.11 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 M2  47,52  75,49  3.587,28 0,59%  26,42  1.255,48  49,07  2.331,81 92263 Fôrmas dos pilares do nível da quadra até a cobertura

2.12 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     34,60  334,55  11.575,43 1,89%  117,09  4.051,31  217,46  7.524,12 38404 Concreto a ser utilizado nas estruturas

2.13 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3  34,60  155,42  5.377,53 0,88%  54,40  1.882,24  101,02  3.495,29 74157/4 Lançamento do concreto das estruturas

2.14
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2  135,00  92,43  12.478,05 2,04%  32,35  4.367,25  60,08  8.110,80 87457 Fechamento em alvenaria do muro - blocos de concreto

2.15 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015 KG  687,18  6,75  4.638,47 0,76%  2,36  1.621,74  4,39  3.016,72 92794 Armaduras dos blocos de concreto

2.16 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     15,26  334,55  5.105,23 0,84%  117,09  1.786,79  217,46  3.318,44 38404 Concreto para preenchimento dos blocos de concreto

2.17 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3  15,26  155,42  2.371,71 0,39%  54,40  830,14  101,02  1.541,57 74157/4 Lançamento do concreto para preenchimento

2.18 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2  295,61  12,05  3.562,10 0,58%  4,22  1.247,47  7,83  2.314,63 74106/1 Pintura com tinta asfáltica face interna do muro (contato com 
solo)

2.19 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3  261,00  33,75  8.808,75 1,44%  11,81  3.082,41  21,94  5.726,34 93382 Reaterro manual e compactação com sapo (tardoz)

2.20
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2  295,61  6,86  2.027,88 0,33%  2,40  709,46  4,46  1.318,42 87894 Chapisco grosso na estrutura e na alvenaria (faces externas)

3 MURO DE ARRIMO 2 - FUNDAÇÃO, MURO DE ARRIMO, PILARES EM CONCRETO PARA COBERTURA 58.658,42 9,60%  -    -    -    -   
3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3  10,94  92,04  1.006,92 0,16%  32,21  352,38  59,83  654,54 93358 Escavações para fundação

3.2 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL 
COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 M  66,00  119,40  7.880,40 1,29%  41,79  2.758,14  77,61  5.122,26 98230 Estacas broca com 2m de profundidade

3.3 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO M3  0,65  599,91  389,94 0,06%  209,97  136,48  389,94  253,46 83534 Lastro de concreto magro sob bloco 5cm

3.4 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG  58,90  9,17  540,11 0,09%  3,21  189,07  5,96  351,04 92799 Armaduras dos elementos de concreto dessa etapa

3.5 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015 KG  250,90  8,63  2.165,27 0,35%  3,02  757,72  5,61  1.407,55 92791 Armaduras dos elementos de concreto dessa etapa

3.6 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015 KG  281,42  8,20  2.307,64 0,38%  2,87  807,68  5,33  1.499,97 92793 Armaduras dos elementos de concreto dessa etapa

3.7 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015 KG  340,40  6,75  2.297,70 0,38%  2,36  803,34  4,39  1.494,36 92794 Armaduras dos elementos de concreto dessa etapa

3.8 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015 KG  909,70  6,26  5.694,72 0,93%  2,19  1.992,24  4,07  3.702,48 92795 Armaduras dos elementos de concreto dessa etapa
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3.9 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2  128,14  54,55  6.990,04 1,14%  19,09  2.446,19  35,46  4.543,84 92270 Fôrmas dos elementos de concreto armado

3.10 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 M2  47,52  75,49  3.587,28 0,59%  26,42  1.255,48  49,07  2.331,81 92263 Fôrmas dos pilares do nível da quadra até a cobertura

3.11 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     20,34  334,55  6.804,75 1,11%  117,09  2.381,61  217,46  4.423,14 38404 Concreto a ser utilizado nas estruturas

3.12 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3  20,34  155,42  3.161,24 0,52%  54,40  1.106,50  101,02  2.054,75 74157/4 Lançamento do concreto das estruturas

3.13
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2  69,00  92,43  6.377,67 1,04%  32,35  2.232,15  60,08  4.145,52 87457 Fechamento em alvenaria do muro - blocos de concreto

3.14 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015 KG  351,23  6,75  2.370,80 0,39%  2,36  828,90  4,39  1.541,90 92794 Armaduras dos blocos de concreto

3.15 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     7,80  334,55  2.609,49 0,43%  117,09  913,30  217,46  1.696,19 38404 Concreto para preenchimento dos blocos de concreto

3.16 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3  7,80  155,42  1.212,28 0,20%  54,40  424,32  101,02  787,96 74157/4 Lançamento do concreto para preenchimento

3.17 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2  172,51  12,05  2.078,75 0,34%  4,22  727,99  7,83  1.350,75 74106/1 Pintura com tinta asfáltica face interna do muro (contato com 
solo)

3.18
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2  172,51  6,86  1.183,42 0,19%  2,40  414,02  4,46  769,39 87894 Chapisco grosso na estrutura e na alvenaria (faces externas)

4 PILARES EM CONCRETO ARMADO PARA COBERTURA - OITÕES 5.662,95 0,93%  -    -    -    -   
4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3  1,50  92,04  138,06 0,02%  32,21  48,32  59,83  89,75 93358 Escavações para fundação

4.2 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL 
COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 M  8,00  119,40  955,20 0,16%  41,79  334,32  77,61  620,88 98230 Estacas broca com 2,1m de profundidade

4.3 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO M3  0,12  599,92  71,99 0,01%  209,97  25,20  389,95  46,79 83534 Lastro de concreto magro sob bloco 5cm

4.4 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG  4,40  9,17  40,35 0,01%  3,21  14,12  5,96  26,22 92799 Armaduras dos elementos de concreto dessa etapa

4.5 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015 KG  37,40  8,63  322,76 0,05%  3,02  112,95  5,61  209,81 92791 Armaduras dos elementos de concreto dessa etapa

4.6 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015 KG  31,60  6,75  213,30 0,03%  2,36  74,58  4,39  138,72 92794 Armaduras dos elementos de concreto dessa etapa

4.7 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015 KG  207,60  6,26  1.299,58 0,21%  2,19  454,64  4,07  844,93 92795 Armaduras dos elementos de concreto dessa etapa

4.8 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2  4,60  54,55  250,93 0,04%  19,09  87,81  35,46  163,12 92270 Fôrmas dos blocos de concreto armado

4.9 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 M2  14,40  75,49  1.087,06 0,18%  26,42  380,45  49,07  706,61 92263 Fôrmas dos pilares de concreto armado

4.10 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     2,62  334,55  876,52 0,14%  117,09  306,78  217,46  569,75 38404 Concreto a ser utilizado nas estruturas

4.11 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3  2,62  155,42  407,20 0,07%  54,40  142,53  101,02  264,67 74157/4 Lançamento do concreto das estruturas
5 COBERTURA 153.946,68 25,20% -   -   -   -   

5.1 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL       I 6 X 3 3/8 KG  3.530,53  9,58  33.822,48 5,54%  3,35  11.827,28  6,23  21.995,20 73970/2 Todos elementos de estrutura metálica
5.2 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL       I 6 X 3 3/8 KG  5.258,87  9,58  50.379,97 8,25%  3,35  17.617,21  6,23  32.762,76 73970/2 Todos elementos de estrutura metálica

5.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 M2  995,29  51,68  51.436,59 8,42%  18,09  18.004,80  33,59  33.431,79 94213 Telha trapezoidal em aço galvanizado - cobertura da quadra / 

telha ondulada 0.5mm

5.4 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 M2  354,25  51,68  18.307,64 3,00%  18,09  6.408,38  33,59  11.899,26 94213 Telha trapezoidal em aço galvanizado para fechamentos laterais 

e oitões / telha trapezoidal 0.43mm
6 ÁGUAS PLUVIAIS & DRENAGEM 30.202,37 4,94% -   -   -   -   

6.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M  69,00  146,41  10.102,29 1,65%  51,24  3.535,56  95,17  6.566,73 94229 Calha seção 30x20cm fixa na estrutura metálica

6.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M  28,80  34,78  1.001,66 0,16%  12,17  350,50  22,61  651,17 89578 Condutores verticais incluindo todas as conexões

6.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3  28,44  92,04  2.617,62 0,43%  32,21  916,05  59,83  1.701,57 93358 Escavações para drenagem e rede de águas pluviais

6.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 UN  2,00  442,54  885,08 0,14%  154,89  309,78  287,65  575,30 99260

6.5 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 UN  1,00  623,63  623,63 0,10%  218,27  218,27  405,36  405,36 99262

6.6 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M  36,00  67,76  2.439,36 0,40%  23,72  853,92  44,04  1.585,44 89580 Condutores horizontais

6.7
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_06/2015

M  65,00  87,43  5.682,95 0,93%  30,60  1.989,00  56,83  3.693,95 90696 Condutores horizontais

6.8
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M  10,00  64,73  647,30 0,11%  22,66  226,60  42,07  420,70 95567 Tubulação de concreto para deságue

6.9 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 M2  100,80  8,13  819,50 0,13%  2,85  287,28  5,28  532,22 83665 Manta filtrante para dreno
6.10 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM. M  48,00  43,72  2.098,56 0,34%  15,30  734,40  28,42  1.364,16 83651 Tubo para drenagem
6.11 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 M3  4,80  110,59  530,83 0,09%  38,71  185,81  71,88  345,02 6514
6.12 Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=30cm m  35,70  43,37  1.548,31 0,25%  15,18  541,93  28,19  1.006,38 02766/ORSE Canaleta de drenagem no muro esquerdo
6.13 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3  21,60  55,80  1.205,28 0,20%  19,53  421,85  36,27  783,43 96995 Reaterro para rede de drenagem

7 QUADRA DE ESPORTES 95.495,59 15,63%  -    -    -    -   
7.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3  1,78  92,04  163,83 0,03%  32,21  57,33  59,83  106,50 93358 Escavação para fundação de suporte da tabela de basquete

7.2 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL 
COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 M  6,40  64,89  415,30 0,07%  22,71  145,34  42,18  269,95 98228 Fundação em concreto da tabela de basquete

7.3 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO M3  0,15  599,93  89,99 0,01%  209,98  31,50  389,95  58,49 83534 Fundação em concreto da tabela de basquete

7.4 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015 KG  19,38  8,63  167,25 0,03%  3,02  58,53  5,61  108,72 92791 Fundação em concreto da tabela de basquete

7.5 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015 KG  33,37  8,20  273,63 0,04%  2,87  95,77  5,33  177,86 92793 Fundação em concreto da tabela de basquete

7.6 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015 KG  83,52  6,75  563,76 0,09%  2,36  197,11  4,39  366,65 92794 Fundação em concreto da tabela de basquete



ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID  QTDE TOTAL UNIT TOTAL  (%) R$ unit mão 
de obra

Total mão de 
obra

R$ unit 
material

Total material CÓDIGO 
REFERÊNCIA

COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO

7.7 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015 KG  25,30  6,26  158,38 0,03%  2,19  55,41  4,07  102,97 92795 Fundação em concreto da tabela de basquete

7.8 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 M2  4,50  115,13  518,09 0,08%  40,30  181,35  74,83  336,74 92263 Fundação em concreto da tabela de basquete

7.9 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     1,36  334,55  454,99 0,07%  117,09  159,24  217,46  295,75 38404 Fundação em concreto da tabela de basquete

7.10 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3  1,36  155,42  211,37 0,03%  54,40  73,98  101,02  137,39 74157/4 Fundação em concreto da tabela de basquete

7.11 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS 
OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3  16,49  102,65  1.692,70 0,28%  35,93  592,49  66,72  1.100,21 100324 Camada de regularização do piso de concreto, espessura de 

3cm

7.12 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A 
BASE DE POLIURETANO M2  549,64  55,62  30.570,98 5,00%  19,47  10.701,49  36,15  19.869,49 68325 Piso de concreto da quadra 7cm com juntas seladas incluídas

7.13
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM 
COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM

M2  474,00  93,61  44.371,14 7,26%  32,76  15.528,24  60,85  28.842,90 74244/1 Alambrado ao redor da quadra com 5m de altura - tela malha 
5cm fio 12 BWG

7.14 Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha 
quadrada d=1" m2  10,50  319,46  3.354,33 0,55%  111,81  1.174,01  207,65  2.180,33 10000/ORSE Portões de acesso 1,00x2,10m para a quadra poliesportiva

7.15 Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto 
p/futsal) par  1,00  3.058,58  3.058,58 0,50%  1.070,50  1.070,50  1.988,08  1.988,08 10069/ORSE Traves futsal completas com rede

7.16 Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca par  1,00  973,44  973,44 0,16%  340,70  340,70  632,74  632,74 02432/ORSE Postes de volei completos
7.17 Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura un  1,00  239,14  239,14 0,04%  83,70  83,70  155,44  155,44 02429/ORSE

7.18 Estrutura completa oficial móvel p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado 2", com tabela e cesta, fornecimento e 
instalação par  1,00  8.218,69  8.218,69 1,35%  2.876,54  2.876,54  5.342,15  5.342,15 07724/ORSE Estruturas das tabelas de basquete completas conforme projeto 

instalada
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA 9.545,26 1,56%  -    -    -    -   

8.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M  30,00  5,66  169,80 0,03%  1,98  59,40  3,68  110,40 91929 Cabo do poste de concreto para alimentação do quadro de 

distribuição

8.2
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN  1,00  333,16  333,16 0,05%  116,61  116,61  216,55  216,55 83463 Quadro de distribuição em aço

8.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 UN  2,00  13,51  27,02 0,00%  4,73  9,46  8,78  17,56 93653 Disjuntor monofásico

8.4 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 UN  1,00  67,82  67,82 0,01%  23,74  23,74  44,08  44,08 93660 Disjuntor bifásico

8.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M  10,30  16,04  165,21 0,03%  5,61  57,78  10,43  107,43 91872 Eletroduto rígido aparente para alimentação do quadro, tomadas 

e interruptor

8.6 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN  1,00  45,29  45,29 0,01%  15,85  15,85  29,44  29,44 91959 Interruptor aparente 2 teclas

8.7 Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X" un  4,00  36,23  144,92 0,02%  12,68  50,72  23,55  94,20 12156/ORSE Tomadas aparentes 110V e 220V (identificadas)
8.8 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa m  29,12  37,87  1.102,77 0,18%  13,25  385,84  24,62  716,93 08359/ORSE Eletrocalha fixo na estrutura para distribuição dos circuitos

8.9 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M  95,00  11,29  1.072,55 0,18%  3,95  375,25  7,34  697,30 91836 Eletroduto flexível para abrigar condutores dos circuitos de 

iluminação na cobertura

8.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M  404,70  4,05  1.639,04 0,27%  1,42  574,67  2,63  1.064,36 91927 Condutores dos circuitos

8.11 REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA LED 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017 UN  17,00  281,04  4.777,68 0,78%  98,36  1.672,12  182,68  3.105,56 97600 Refletores com lâmpada LED 150W fixo nas terças conforme 

posição do projeto elétrico
9 SISTEMA SPDA (PÁRA-RAIOS) - QUADRA 7.836,05 1,28%  -    -    -    -   

9.1 Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal, ref: TEL 044 ou similar - fornecimento un  16,00  6,54  104,64 0,02%  2,29  36,64  4,25  68,00 08316/ORSE  Terminal captor do pára-raios (Gaiola de Faraday)
9.2 Cabo de aluminio nu acsr/caa 6 fios - 2/0 awg - fornecimento kg  52,22  21,61  1.128,47 0,18%  7,56  394,78  14,05  733,69 02847/ORSE Cabo de alumíno para malha e descidas

9.3 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017 M  128,00  30,10  3.852,80 0,63%  10,54  1.349,12  19,56  2.503,68 96977 Cabo de cobre para distribuição do aterramento (solo)

9.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M  36,00  16,04  577,44 0,09%  5,61  201,96  10,43  375,48 91872 Eletroduto de pvc nos pilares para descidas

9.5 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3  12,00  92,04  1.104,48 0,18%  32,21  386,52  59,83  717,96 93358 Escavações para implantação do pára-raios
9.6 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN  3,00  83,06  249,18 0,04%  29,07  87,21  53,99  161,97 96986 Haste de aterramento (1m em cada ponto do projeto)
9.7 Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm un  8,00  18,68  149,44 0,02%  6,54  52,32  12,14  97,12 09200/ORSE Caixa de visita
9.8 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3  12,00  55,80  669,60 0,11%  19,53  234,36  36,27  435,24 96995 Reaterro para implantação do pára-raios
10 RAMPA DE ACESSO 55.002,67 9,00%  -    -    -    -   

10.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3  4,02  92,04  370,00 0,06%  32,21  129,48  59,83  240,52 93358 Escavação para baldrame da rampa

10.2 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL 
COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 M  48,00  64,89  3.114,72 0,51%  22,71  1.090,08  42,18  2.024,64 98228 Estacas broca com 1,5m de profundidade sob pilares

10.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015 KG  187,92  8,20  1.540,94 0,25%  2,87  539,33  5,33  1.001,61 92793 Armadura de aço para alvenaria estrutural da rampa

10.4 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015 KG  108,59  6,75  732,98 0,12%  2,36  256,27  4,39  476,71 92794 Armadura de aço para alvenaria estrutural da rampa

10.5
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2  110,00  76,43  8.407,30 1,38%  26,75  2.942,50  49,68  5.464,80 87455 Alvenaria estrutural da rampa (alguns blocos não serão 
preenchidos com concreto)

10.6 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3  3,37  341,04  1.149,30 0,19%  119,36  402,24  221,68  747,06 94970 Concreto para alvenaria estrutural da rampa (vigas e pilares)

10.7 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3  3,37  155,42  523,77 0,09%  54,40  183,33  101,02  340,44 74157/4 Concreto para alvenaria estrutural da rampa (vigas e pilares)

10.8 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC 
FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA M2  64,00  95,71  6.125,44 1,00%  33,50  2.144,00  62,21  3.981,44 74202/2 Laje para piso de concreto da rampa

10.9
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2  121,00  6,86  830,06 0,14%  2,40  290,40  4,46  539,66 87894 Chapisco grosso nas paredes externas da rampa

10.10
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2  121,00  32,10  3.884,10 0,64%  11,24  1.360,04  20,86  2.524,06 87529 Reboco nas paredes externas da rampa

10.11 Guarda-corpo em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, 
malha quadrada d=1" m2  66,15  319,46  21.132,28 3,46%  111,81  7.396,23  207,65  13.736,05 10000/ORSE Guarda-corpo da rampa

10.12 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M  80,40  89,45  7.191,78 1,18%  31,31  2.517,32  58,14  4.674,46 99855 Corrimão na rampa de acesso dois lados da circulação
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11 BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE 33.934,41 5,55%  -    -    -    -   
11.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3  3,50  92,04  322,14 0,05%  32,21  112,74  59,83  209,40 93358 Escavações para fundação

11.2 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL 
COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 M  8,00  64,89  519,12 0,08%  22,71  181,68  42,18  337,44 98228 Estacas broca com 2,1m de profundidade

11.3 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO M3  0,11  599,91  65,99 0,01%  209,97  23,10  389,94  42,89 83534 Lastro de concreto magro sob bloco 5cm

11.4 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG  10,00  9,17  91,70 0,02%  3,21  32,10  5,96  59,60 92799 Armaduras da fundação

11.5 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015 KG  42,80  8,63  369,36 0,06%  3,02  129,26  5,61  240,10 92791 Armaduras da fundação

11.6 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015 KG  102,40  8,20  839,68 0,14%  2,87  293,89  5,33  545,79 92793 Armaduras da fundação

11.7 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015 KG  135,40  6,75  913,95 0,15%  2,36  319,54  4,39  594,41 92794 Armaduras do muro de arrimo

11.8 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2  25,10  54,55  1.369,21 0,22%  19,09  479,16  35,46  890,05 92270 Fôrmas da fundação

11.9 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3  2,39  341,04  815,09 0,13%  119,36  285,27  221,68  529,82 94970 Concreto da fundação

11.10 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3  2,39  155,42  371,45 0,06%  54,40  130,02  101,02  241,43 74157/4 Concreto da fundação

11.11
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2  39,00  156,92  6.119,88 1,00%  54,92  2.141,88  102,00  3.978,00 87501 alvenaria tijolos deitados

11.12 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m  4,40  30,67  134,95 0,02%  10,73  47,21  19,94  87,74 93182 vergas de concreto armado

11.13
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015

m2  7,04  18,71  131,72 0,02%  6,55  46,11  12,16  85,61 92543 estrutura do telhado

11.14
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_06/2016

m2  7,04  39,43  277,59 0,05%  13,80  97,15  25,63  180,44 94207 cobertura

11.15 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 m  3,20  50,64  162,05 0,03%  17,72  56,70  32,92  105,35 94227 calha da platibanda

11.16 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m  19,00  42,90  815,10 0,13%  15,02  285,38  27,88  529,72 94231 rufos entre telha e alvenaria e rufo chapéu sobre platibanda

11.17 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M  3,50  34,78  121,73 0,02%  12,17  42,60  22,61  79,13 89578 Condutores verticais incluindo todas as conexões

11.18 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M  12,00  11,29  135,48 0,02%  3,95  47,40  7,34  88,08 91836 eletrodutos dos banheiros (paredes e sobre forro)

11.19 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M  112,00  4,05  453,60 0,07%  1,42  159,04  2,63  294,56 91927 condutores banheiros

11.20 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UD  2,00  28,65  57,30 0,01%  10,03  20,06  18,62  37,24 91953

11.21 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017 UD  2,00  92,98  185,96 0,03%  32,54  65,08  60,44  120,88 97593

11.22 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 310 LITROS UD  1,00  512,28  512,28 0,08%  179,30  179,30  332,98  332,98 05046/ORSE caixa de água sob cobertura

11.23
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UD  5,00  24,52  122,60 0,02%  8,58  42,90  15,94  79,70 94489

11.24 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m  51,50  23,08  1.188,62 0,19%  8,08  416,12  15,00  772,50 89356 Instalações hidráulicas

11.25 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P UD  2,00  156,99  313,98 0,05%  54,95  109,90  102,04  204,08 86904

11.26 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 UD  2,00  257,01  514,02 0,08%  89,95  179,90  167,06  334,12 95470

11.27 Fornecimento e instalação de caixa de descarga de sobrepor UD  2,00  42,99  85,98 0,01%  15,05  30,10  27,94  55,88 02049/ORSE caixas de descarga suspensas
11.28 Barra de apoio em aço inox polido, l=90cm,  d=38.1 mm M  7,00  217,67  1.523,69 0,25%  76,18  533,26  141,49  990,43 ORSE/2390 barras de apoio para PNE

11.29 Torneira para lavatório especial PNE, tipo comando alavanca UD  2,00  119,78  239,56 0,04%  41,92  83,84  77,86  155,72 07371/ORSE torneiras com acionamento de alavanca monocomando para 
lavatório com barras de apoio PNE

11.30
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12
/2014_P

UD  1,00  31,54  31,54 0,01%  11,04  11,04  20,50  20,50 89707 caixa sifonada externa sem tampa ou ralos

11.31 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m  3,50  20,15  70,53 0,01%  7,05  24,68  13,10  45,85 89711

11.32 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m  3,50  29,11  101,89 0,02%  10,19  35,67  18,92  66,22 89712

11.33 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m  9,00  57,22  514,98 0,08%  20,03  180,27  37,19  334,71 89714

11.34 Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros) UD  1,00  633,27  633,27 0,10%  221,64  221,64  411,63  411,63 01709/ORSE

11.35 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 
1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 UN  1,00  2.695,97  2.695,97 0,44%  943,59  943,59  1.752,38  1.752,38 98094 Sumidouro em alvenaria conforme projeto

11.36 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3  1,40  55,80  78,12 0,01%  19,53  27,34  36,27  50,78 96995

11.37 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS 
OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3  0,20  102,65  20,53 0,00%  35,93  7,19  66,72  13,34 100324 lastro de 3cm

11.38 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 M3  0,49  685,51  335,90 0,05%  239,93  117,57  445,58  218,33 94990 contra piso interno

11.39 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m2  73,00  4,55  332,15 0,05%  1,59  116,07  2,96  216,08 87878 chapisco em todas as paredes

11.40
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m2  73,00  32,10  2.343,30 0,38%  11,24  820,52  20,86  1.522,78 87529 reboco externo

11.41
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM 
ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m2  40,00  36,37  1.454,80 0,24%  12,73  509,20  23,64  945,60 87527 reboco interno
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11.42 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 M3  1,40  685,51  959,71 0,16%  239,93  335,90  445,58  623,81 94990 Calçada externa e rampas em concreto desempenado

11.43
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

m2  35,00  56,64  1.982,40 0,32%  19,82  693,70  36,82  1.288,70 87273 revestimento paredes internas até o teto

11.44 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P m2  6,80  57,85  393,38 0,06%  20,25  137,70  37,60  255,68 96486

11.45 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X4 M2 5 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 M2  6,80  57,47  390,80 0,06%  20,11  136,75  37,36  254,05 87249 cerâmica piso interna

11.46 PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN  2,00  634,03  1.268,06 0,21%  221,91  443,82  412,12  824,24 94807 portas externas

11.47 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UD  2,00  125,62  251,24 0,04%  43,97  87,94  81,65  163,30 90830 fechaduras externas

11.48 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA 
PARA VEDACAO m2  0,32  250,00  80,00 0,01%  87,50  28,00  162,50  52,00 72119 janelas

11.49 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA m2  0,72  500,83  360,60 0,06%  175,29  126,21  325,54  234,39 74125/001 02 espelhos 60x60cm sobre a pia a 1,40m do piso

11.50 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão 
de textura colorida m2  38,00  22,67  861,46 0,14%  7,93  301,34  14,74  560,12 ORSE/2300 pintura da alvenaria com textura

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.952,16 3,92%  -    -    -    -   

12.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 M3  19,74  60,93  1.202,76 0,20%  21,33  421,05  39,60  781,70 97622 Demolição de muro de divisa fundos da escola

12.2 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA 
EM CONCRETO). AF_05/2018 M  84,00  126,77  10.648,68 1,74%  44,37  3.727,08  82,40  6.921,60 98522 Alambrado ao redor da quadra e na divisa dos fundos do colégio

12.3 Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha 
quadrada d=1" m2  2,52  319,46  805,04 0,13%  111,81  281,76  207,65  523,28 10000/ORSE Portão de acesso do colégio para a quadra (1,20x2,10m)

12.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 M3  1,87  685,51  1.281,90 0,21%  239,93  448,67  445,58  833,23 94990 Calçada de acesso com espessura 7cm

12.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS 
OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3  13,45  102,65  1.380,64 0,23%  35,93  483,26  66,72  897,38 100324 Lastro de brita ao redor do piso da quadra, espessura 5cm

12.6 Regularização Manual m2  804,92  4,64  3.734,83 0,61%  1,62  1.303,97  3,02  2.430,86 05103/ORSE Regularização manual do terreno para grama e lastro de brita

12.7 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2  535,92  9,14  4.898,31 0,80%  3,20  1.714,94  5,94  3.183,36 98504 Plantio de grama no terreno
13 SERVIÇOS DE PINTURA 11.901,87 1,95%  -    -    -    -   0

13.1 Aplicação de fundo fosfatizante (p/aço galvanizado) - 1 demão m2  53,30  10,20  543,66 0,09%  3,57  190,28  6,63  353,38 02337/ORSE Fundo aderente para pintura das faixas
13.2 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA M  533,00  15,38  8.197,54 1,34%  5,38  2.867,54  10,00  5.330,00 41595 Pintura de demarcação da quadra

13.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m2  216,04  14,63  3.160,67 0,52%  5,12  1.106,12  9,51  2.054,54 88489 Pintura com tinta látex acrílica semi-brilho nos pilares da quadra 
poliesportiva e nas paredes da rampa

TOTAL DO ORÇAMENTO  610.982,80 
213.803,94   397.178,86   

TOTAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL

Piên, 30 de Agosto de 2019

Simon Schneider
Prefeitura Municipal de Piên-PR

Engenheiro Civil
CREA PR VISTO 70380

ART: 20181446069



Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, TRIGOLÂNDIA, PIÊN-PR
Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos - ME
BDI: 22% - já incormporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 116,73%(HORA)
Data Base: 07/2019
Fonte de referência: Planilhas SINAPI/PR - SEM DESONARAÇÃO, ORSE - Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe
Elaboração: Simon Schneider, Engenheiro Civil, CREA PR VISTO 70380

ITEM DESCRIÇÃO ETAPA
FÍSICO (%) FINANC (R$) FÍSICO (%) FINANC (R$) FÍSICO (%) FINANC (R$) FÍSICO (%) FINANC (R$) FÍSICO (%) FINANC (R$) FÍSICO (%) FINANC (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100% 12.722,95     -               -               -               -               -               

2 MURO DE ARRIMO 1 - FUNDAÇÃO, MURO DE ARRIMO, PILARES EM 
CONCRETO PARA COBERTURA 30% 33.636,43     60% 67.272,85     10% 11.212,14     -               -               -               

3 MURO DE ARRIMO 2 - FUNDAÇÃO, MURO DE ARRIMO, PILARES EM 
CONCRETO PARA COBERTURA -               -               80% 46.926,74     20% 11.731,68     -               -               

4 PILARES EM CONCRETO ARMADO PARA COBERTURA - OITÕES -               -               100% 5.662,95       -               -               -               

5 COBERTURA -               -               -               35% 53.881,34     40% 61.578,67     25% 38.486,67     

6 ÁGUAS PLUVIAIS & DRENAGEM -               -               -               -               -               80% 24.161,90     

7 QUADRA DE ESPORTES -               -               -               -               -               -               

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA -               -               -               -               -               -               

9 SISTEMA SPDA (PÁRA-RAIOS) - QUADRA -               -               -               -               -               -               

10 RAMPA DE ACESSO -               -               -               -               -               -               

11 BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE -               -               -               -               -               -               

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -               -               -               -               -               -               

13 SERVIÇOS DE PINTURA -               -               -               -               -               -               

TOTAL POR MEDIÇÃO 7,6% 46.359,38     11,0% 67.272,85     10,4% 63.801,83     10,7% 65.613,02     10,1% 61.578,67     10,3% 62.648,57     

TOTAL ACUMULADO POR MEDIÇÃO 7,6% 46.359,38     18,6% 113.632,23   29,0% 177.434,06   39,7% 243.047,08   49,8% 304.625,75   60,1% 367.274,32   

Piên, 30 de Agosto de 2019
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Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, TRIGOLÂNDIA, PIÊN-PR
Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos - ME
BDI: 22% - já incormporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 116,73%(HORA)
Data Base: 07/2019
Fonte de referência: Planilhas SINAPI/PR - SEM DESONARAÇÃO, ORSE - Sistema
Elaboração: Simon Schneider, Engenheiro Civil, CREA PR VISTO 70380

ITEM DESCRIÇÃO ETAPA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 MURO DE ARRIMO 1 - FUNDAÇÃO, MURO DE ARRIMO, PILARES EM 
CONCRETO PARA COBERTURA

3 MURO DE ARRIMO 2 - FUNDAÇÃO, MURO DE ARRIMO, PILARES EM 
CONCRETO PARA COBERTURA

4 PILARES EM CONCRETO ARMADO PARA COBERTURA - OITÕES

5 COBERTURA

6 ÁGUAS PLUVIAIS & DRENAGEM

7 QUADRA DE ESPORTES

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA

9 SISTEMA SPDA (PÁRA-RAIOS) - QUADRA

10 RAMPA DE ACESSO

11 BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13 SERVIÇOS DE PINTURA

TOTAL POR MEDIÇÃO

TOTAL ACUMULADO POR MEDIÇÃO

Piên, 30 de Agosto de 2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FÍSICO (%) FINANC (R$) FÍSICO (%) FINANC (R$) FÍSICO (%) FINANC (R$) FÍSICO (%) FINANC (R$) FÍSICO (%) FINANC (R$)

-               -               -               -               100% 12.722,95   

-               -               -               -               100%  112.121,42 

-               -               -               -               100%    58.658,42 

-               -               -               -               100%      5.662,95 

-               -               -               -               100% 153.946,68 

20% 6.040,47       -               -               -               100% 30.202,37   

60% 57.297,35     40% 38.198,24     -               -               100% 95.495,59   

-               100% 9.545,26       -               -               100% 9.545,26     

-               100% 7.836,05       -               -               100% 7.836,05     

-               -               70% 38.501,87     30% 16.500,80     100% 55.002,67   

-               -               70% 23.754,09     30% 10.180,32     100% 33.934,41   

-               -               -               100% 23.952,16     100% 23.952,16   

-               -               -               100% 11.901,87     100% 11.901,87   

10,4% 63.337,82     9,1% 55.579,55     10,2% 62.255,96     10,2% 62.535,15     100% 610.982,80 

70,5% 430.612,14   79,6% 486.191,69   89,8% 548.447,65   100,0% 610.982,80   
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Simon Schneider
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Engenheiro Civil
CREA PR VISTO 70380
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