
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTAÇÃO
Município: PIÊN SAM  69 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 2.848.310,04 100,00%
Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL LOTE nº 1 Data 02/12/2021 Dias 70 Data 20/02/2022 nº Contrapartida do Proponente

Quantidade 21.610,73 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 2.848.310,04 100,00%
GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ITEM (R$) TOTAL
Data Início 20/2/22 23/3/22 23/4/22 24/5/22 24/6/22 25/7/22 25/8/22 25/9/22
Data Fim 22/3/22 22/4/22 23/5/22 23/6/22 24/7/22 24/8/22 24/9/22 25/10/22

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 15 20 25 25 10 5 2.132,69 0,07
2 TERRAPLENAGEM 2 15 20 25 25 10 5 12.888,20 0,45
3 BASE / SUB-BASE 3 5 10 15 20 20 20 10 903.328,45 31,71
4 REVESTIMENTO 4 10 25 25 20 10 10 1.230.171,74 43,19
5 MEIO-FIO E SARJETA 5 5 15 25 25 15 15 13.132,60 0,46
6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 5 20 20 25 20 10 26.357,49 0,93
7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 5 15 20 25 25 10 129.394,06 4,54
10 DRENAGEM 15 20 20 20 15 10 468.885,73 16,46
11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 2 2 13 15 15 22 23 8 62.019,08 2,18

TOTAIS TOTAIS 2.848.310,04 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 8 MESES ITEM ITEM
1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 319,90 426,54 533,17 533,17 213,27 106,63 6 2.132,69 0,07%
1C CONTRAPARTIDA R$
2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 1.933,23 2.577,64 3.222,05 3.222,05 1.288,82 644,41 6 12.888,20 0,45%
2C CONTRAPARTIDA R$
3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 45.166,42 90.332,85 135.499,27 180.665,69 180.665,69 180.665,69 90.332,85 7 903.328,45 31,71%
3C CONTRAPARTIDA R$
4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 123.017,17 307.542,94 307.542,94 246.034,35 123.017,17 123.017,17 6 1.230.171,74 43,19%
4C CONTRAPARTIDA R$
5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 656,63 1.969,89 3.283,15 3.283,15 1.969,89 1.969,89 6 13.132,60 0,46%
5C CONTRAPARTIDA R$
6T SERVÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ 1.317,87 5.271,50 5.271,50 6.589,37 5.271,50 2.635,75 6 26.357,49 0,93%
6C CONTRAPARTIDA R$
7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ 6.469,70 19.409,11 25.878,81 32.348,52 32.348,52 12.939,41 6 129.394,06 4,54%
7C CONTRAPARTIDA R$
10T DRENAGEM TESOURO R$ 70.332,86 93.777,15 93.777,15 93.777,15 70.332,86 46.888,57 6 468.885,73 16,46%
10C CONTRAPARTIDA R$
11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 1.240,38 1.240,38 8.062,48 9.302,86 9.302,86 13.644,20 14.264,39 4.961,53 8 62.019,08 2,18%
11C CONTRAPARTIDA R$

T TOTAIS TESOURO R$ 118.992,80 189.011,18 373.868,76 623.007,61 603.779,90 528.891,63 267.204,31 143.553,86 2.848.310,04 100,00%
C CONTRAPARTIDA R$

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 118.992,80 189.011,18 373.868,76 623.007,61 603.779,90 528.891,63 267.204,31 143.553,86 2.848.310,04 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 4,18% 6,64% 13,13% 21,87% 21,20% 18,57% 9,38% 5,04% 2.848.310,04 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 4,18% 10,81% 23,94% 45,81% 67,01% 85,58% 94,96% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: Assinatura: data:

___________________________Andre Supp Martins, Eng. Civil, CREA/SC 103.104-2 Piên, 02 de Dezembro de 2021.


