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REFORMA CRAS 

 

O projeto prevê a reforma e ampliação, centro de referência da assistência social (Cras), 

com serviços de reforma das calçadas, a construção de uma passarela com estrutura e cobertura 

metálica, de acesso a edificação, aos fundos deve ser construído uma casa de gás em alvenaria 

com cobertura em laje maciça. 

Já na lateral que faz divisa com ginásio e aos fundos do lote, a cerca em alambrado com 

fios de arrame existente, recebe um serviço de recuperação. Localizado na rua Campo grande 

n°36, no bairro Avencal em Piên-PR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Localização 

 

Rua Campo Grande, n°36 – Bairro Avencal – Município de Piên / PR 

 

Prazo de Execução 

 

3 (três) meses a contar da data da emissão da Ordem de Início dos Serviços. 

 

 

 

Conteúdo do Presente Caderno 

Projeto Arquitetônico 

Planilha de Orçamento 

Cronograma Físico e Financeiro 

Especificações Técnicas 

 

 

 

 

 

Responsável Técnico 

 

 

 

 

 

Adailton Rogério de Oliveira 

Engenheiro Civil – CREA PR 68.917 D 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

As intervenções destinam-se a reforma do CRAS, localizado na rua Campo Grande n°36, 

no Bairro Avencal em Piên-PR 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A obra deverá ser executada de acordo com as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 

A Prefeitura Municipal de Piên, exige que a proponente faça um reconhecimento geral do 

local onde serão desenvolvidos os trabalhos, a fim de colher dados relativos às peculiaridades 

destas obras, tais como localização e acesso ao canteiro de obras, locais a serem demolidos e 

medidas de isolamento e proteção. 

A Prefeitura Municipal de Piên fornecerá um ponto de energia elétrica e água, ficando por 

conta da contratada a distribuição interna no canteiro. A empresa, antes do início da obra e em 

tempo hábil, indicará a locação destes pontos e necessidades da firma durante a obra (volume 

diário de água e potência instalada necessária). 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão atender às especificações de 

qualidade e desempenho da ABNT. Caberá à fiscalização a aprovação dos materiais antes de sua 

utilização. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material 

especificado. Deverá ser solicitada sua substituição, a juízo da fiscalização que analisará sua 

qualidade, resistência, aspecto e preço. 

O construtor fica obrigado a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução da 

obra e serviços contratados, o que implica no acesso da fiscalização a qualquer momento e a 

todas as partes da obra contratada, oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se 

encontrem materiais destinados à construção, serviços ou obras em execução, mesmo que de 

propriedade de terceiros. 

A fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir o ensaio de laboratório de qualquer 

material que se apresente duvidoso, bem como poderá ser exigido um certificado de origem e 

qualidade, sendo que as despesas correão por conta da construtora. 

A construtora obriga-se a retirar da obra qualquer material impugnado, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da impugnação. 

A mão-de-obra a ser empregada na execução da obra será de inteira responsabilidade da 

construtora, devendo reunir permanentemente em serviço uma equipe suficiente e bem 

equipada de operários, mestre(s), encarregados e engenheiro(s) que possa assegurar o 

progresso satisfatório da obra e a execução dos serviços de acordo com as normas técnicas. Para 

a obra ou serviços que forem ajustados, caberá também ao construtor fornecer e conservar, pelo 

período que for necessário, equipamento mecânico e ferramental adequado. 
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A construtora obriga-se a iniciar qualquer demolição exigida pela fiscalização, de 

elementos construtivos executados em desacordo com este memorial, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas a contar do recebimento da exigência, correndo por sua exclusiva conta as despesas 

decorrentes das referidas demolições e reexecução dos trabalhos, sem que isto implique em um 

aumento de prazo de execução. 

À Prefeitura Municipal de Piên reserva-se o direito de, em qualquer ocasião, fazer 

alterações nos serviços o que pode implicar em redução ou acréscimo no volume de serviços. 

Assim sendo, a alteração do preço contratado será efetuada com base nos preços unitários dos 

respectivos serviços e nas quantidades levantadas pela fiscalização. Esta alteração não poderá 

ultrapassar um total de 25% do valor contratual da obra e poderá ser feita por troca de serviços. 

A construtora manterá no escritório da obra, à disposição da fiscalização, e sob sua 

responsabilidade, um livro de ocorrências onde serão lançadas, pelo engenheiro responsável da 

parte da construtora e pela fiscalização, informações suficientes para a caracterização do 

aumento da obra tais como: data de início e término dos serviços, pedidos de vistoria, 

notificações, impugnações, autorizações, etc., Em duas vias, ficando uma apensa ao livro e outra 

constituindo relatório mensal a ser enviado à contratante. 

As exigências e a atuação da fiscalização não eximem a construtora das 

responsabilidades assumidas pela execução da obra. 

A construtora deverá fornecer, a pedido da fiscalização, a qualquer momento, todas as 

informações relativas à execução da obra, sem que tal atitude implique em responsabilidade da 

fiscalização sobre a ação da construtora. 

Sempre que requisitada, através de ato convocatório determinado às pessoas e assuntos 

que serão tratados, deve a construtora apresentar-se no local indicado pela fiscalização, sem que 

tal fato acarrete retardamento ou suspensão de serviços. Caberão à construtora todas as 

consequências pelo não atendimento à fiscalização. 

A Prefeitura Municipal de Piên reserva-se o direito de paralisar ou suspender, a qualquer 

tempo, a execução dos serviços, mediante pagamento único exclusivo dos trabalhos já 

executados, e a aquisição por ajuste entre as partes interessadas, dos materiais existentes no 

local da obra e a ela destinados. 

A contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à Prefeitura 

Municipal de Piên ou a terceiros, por si ou por seus representantes na execução dos serviços 

contratados, isentando a Prefeitura Municipal de Piên de toda e qualquer reclamação que possa 

surgir em decorrência dos mesmos. 

O prazo estabelecido para a execução da obra e serviços contratuais é improrrogável, 

salvo por interrupção dos trabalhos determinada pela administração da Prefeitura Municipal de 

Piên ou por motivo de força maior, de acordo com o Código Civil Brasileiro. Fica entendido que a 

simples ocorrência de chuvas não justifica a prorrogação do prazo, salvo quando se tratar de 

temporais ou períodos excepcionais de chuva plenamente reconhecidos e justificados pela 

fiscalização da obra. 
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Caberá à contratada a responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos materiais 

e ferramentas necessários à execução da obra, não podendo, em hipótese nenhuma, solicitação 

de prorrogação de prazo, nem justificativa de retardamento na conclusão dos serviços em 

decorrência de fornecimento deficiente de materiais. 

A construtora assumirá total e exclusiva responsabilidade por quaisquer acidentes de 

trabalho decorrentes da execução da obra ou serviços contratados, pelo uso indevido de patentes 

registradas e pela destruição ou danificação da obra em construção, ainda que resultante de 

caso fortuito ou por qualquer causa, até o definitivo recebimento da obra concluída por parte do 

contratante. O mesmo deverá ser aplicado às indenizações que possam vir a ser devidas a 

terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

A Prefeitura Municipal de Piên, não se responsabilizará por qualquer pertence da 

contratada colocado no canteiro onde deverá executar os serviços. 

A apresentação de uma proposta na licitação é considerada como evidência de que o 

concorrente examinou completamente todas as especificações e documentação deste Memorial 

Descritivo, que as comparou entre si, que obteve da Prefeitura Municipal de Piên informações 

satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar sua proposta e que considera a 

documentação da licitação suficiente para entregar uma proposta totalmente satisfatória. 

A proponente deverá entregar a Prefeitura Municipal de Piên um orçamento discriminado 

da obra, contendo todos os serviços com os respectivos quantitativos, bem como o valor unitário 

e valor correspondente de cada serviço. Os preços unitários propostos deverão incluir materiais, 

fornecimento de mão de obra, encargos sociais e fiscais, ferramentas, equipamentos, 

administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços. 

O orçamento deverá ser apresentado, de acordo com os itens constantes do modelo 

fornecido pela Prefeitura Municipal de Piên. 

Os quantitativos e preços unitários deverão ser arredondados, apresentando apenas duas 

casas decimais. 

As quantidades da planilha orçamentária fornecida são estimativas e deverão ser 

confirmadas pelos concorrentes e eventuais diferenças e/ou omissões deverão fazer parte da 

planilha de serviços omissos. As quantidades apresentadas pelos concorrentes, serão de sua 

única e exclusiva responsabilidade. Eventuais diferenças observadas futuramente não 

representando motivo de quaisquer reivindicações por parte da Contratada. 

Deverá à empreiteira, satisfazer por sua conta as obrigações relacionadas com as leis 

trabalhistas e sociais, seguro de acidentes de seus operários ou empregados, bem como, a 

quitação das exigências municipais, estaduais ou federais. Os comprovantes serão apresentados 

à fiscalização quando exigidos. 

A contratada fornecerá placa indicativa da obra sob sua responsabilidade, bem como 

indicara o nome do profissional responsável e o seu número de registro no sistema 

CONFEA/CREA. Antes de iniciar a execução da obra, a mesma deverá ser registrada no CREA PR, 

através de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) específico para a obra em questão e 

apresentada ao responsável da Prefeitura Municipal. 
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A fiscalização considerará a obra como entregue quando todos os serviços estiverem 

devidamente concluídos e aceitos pela mesma, estando as suas instalações em perfeito 

funcionamento e devidamente ligadas às redes internas, livres de quaisquer encargos 

previdenciários, encargos sobre prestação de serviços e demais emolumentos prescritos em lei. 

O recebimento dos serviços pela fiscalização será efetuado mediante verificação prévia e 

indispensável da boa qualidade e perfeito desempenho dos materiais, trabalhos e instalações a 

cargo do construtor, sendo os mesmos, sempre que necessários submetidos a verificações, 

ensaios e provas para tal fim recomendados. 

Descrição dos serviços 

Os serviços consistirão na reforma no Centro de assistência social de Pien, no bairro 

Avencal, em Piên, estado do Paraná. Todos os materiais utilizados nos serviços deverão ser de 

primeira qualidade, certificados pelo INMETRO, e seguir rigorosamente as especificações 

técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Piên. 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Compreendem no aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos 

serviços provisórios tais como: andaimes, instalações de sanitários, objetivando atender as 

necessidades da obra e dos funcionários. 

Ficarão a cargo exclusivo da Empresa Empreiteira todas as providências e despesas 

correspondentes às instalações provisórias da Obra, compreendendo o aparelhamento, 

maquinário e ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados, bem como: 

andaimes, tapumes, cercas, instalações provisórias de sanitários, eletricidade, água, etc. 

O Empreiteiro também providenciará a retirada periódica do entulho que se acumular no 

recinto dos trabalhos, durante o encaminhamento da obra. 

Placa de obra 

Deverá ser instalada a placa de obra com dimensões de 3,00x1,50m no padrão 

especificado pela Prefeitura Municipal de Piên. A placa deverá ser instalada na frente da obra e 

será em aço galvanizado fixada com auxílio de caibros de madeira. 

Locação 

Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída, 

obedecendo-se os recuos estabelecidos no projeto arquitetônico em anexo. 

A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas corridas, sendo definidos claramente 

os eixos de referência. Com referência das paredes existente da edificação e as cotas do piso 

acabado, deverão também ser observadas no projeto arquitetônico. As medidas deverão ser 

conferidas “in-loco” junto com a fiscalização e só depois da aprovação é que as obras terão início. 

A empresa será responsável por qualquer erro de alinhamento e/ou nivelamento. 
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3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO 

Antes dos serviços Iniciais de demolição da empresa responsável, a data do início dos 

serviços deve ser programada junto com a fiscalização da prefeitura, todos os serviços a serem 

executados, devem ser feitos mediante a autorização da Fiscalização. 

Nesta etapa inicial da obra, todos os pontos devem ser observados cuidadosamente, 

todos os detalhes e serviços estão detalhados e indicados, nos Projetos Arquitetônico e 

Complementares, Orçamento e neste Memorial. 

A calçada existente será feita a demolição, e remoção do entulho gerado, aonde está 

previsto a execução de uma passarela com estrutura metálica, a árvore deve ser podada ou 

cortada, este serviço a fiscalização da prefeitura tomará a decisão conveniente para arvore não 

obstrua o serviço da execução da passarela. Todos os materiais provenientes da demolição, 

devem ser removidos após o serviço executado. 

4. CASA DE GÁS 

Aos fundos da edificação próximo a cozinha existente, está sendo previsto a construção 

de uma central ‘GLP’. Antes da sua execução o solo de ser limpo e nivelado, a fundação será 

executada com piso em concreto com resistência fck de 25 mpa, e espessura 8cm, executado 

sob uma camada de brita de 5cm. 

As paredes executadas com tijolo cerâmico 9x14x19cm., no comprimento de 1,70 m. por 

0,80 de largura, a altura 1,20 m. até cobertura em laje maciça, acima da laje a parede dos fundos 

deve subir mais 0,50 m.  

A laje da casa de gás, possuirá uma inclinação de 5% caimento para frente, e espessura 

de 10 cm maciça, executada com concreto de resistência fck de 25 mpa, executado com 

betoneira e lançado com uso de baldes. 

A forma será executada com madeira serrada, e a armação com AÇO CA50, barra de ferro 

6.3 mm, armada a cada 10cm de espaçamento, formando uma tela, deve ser utilizada 

espaçadores, para que a ferragem não encoste diretamente na forma.    

 

5. CALÇADA EM CONCRETO 

A calçada será feita ao redor da edificação, conforme as medidas indicadas no projeto 

arquitetônico, será iniciado os serviços, somente com a liberação por parte da fiscalização da 

Prefeitura Municipal de Piên.  Depois do nivelamento do piso e locação com forma em madeira, 

será feita a execução uma base de lastro material granular (brita n°2), com compactação e 

apiloamento de forma manual, na espessura de 5 cm. 

 Antes dos serviços de concretagem as formas já prontas, devem ser previamente 

molhadas, somente em seguida e feita concretagem, com concreto moldado in-loco, com 

resistência Fck 20 mpa, a execução do piso deve ter a espessura de 7cm.  
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No mesmo momento da concretagem, o concreto deve ser espalhado e nivelado, de forma 

manual, ao mesmo instante deve ser feito o alisamento do piso com inclinação para o lado 

externo, com uma diferença de desnível de 3 cm, conforme indica o projeto arquitetônico. 

6. PASSARELA METALICA 

Apenas a cobertura da passarela uma cobertura aparente, com caimentos laterais e um 

beiral de 40 cm. A cobertura deverá ser executada conforme as especificações do fabricante e o 

projeto arquitetônico, observando os detalhes quanto a dimensões e alinhamentos.  

A superfície das ensambladoras, encaixes, ligações e articulações serão executadas de 

forma que permita perfeita ajustagem entre as peças.  

Os componentes que não se adaptarem perfeitamente ao conjunto, ou que sejam 

defeituosos, serão substituídos. As emendas serão permitidas apenas nos locais que tenham 

plenas condições destas. 

7. CERCA E ALAMBRADO 

A delimitação da edificação se faz com uma cerca com pilares em concreto e fios de 

arrame. Na lateral que faz divisa com o ginásio de esportes, e na parte dos fundos do terreno a 

cerca existente, nesta parte será executado uma revisão na cerca, com recuperação e restauro 

da mesma. 

Na frente de acesso a edificação o portão de acesso dos veículos será feito a substituição 

por um novo portão, em tela de arrame galvanizado revestida por PVC, e o quadro em tubo de 

aço galvanizado, no serviço também está incluso a pintura esmalte epóxi. 

8. LIMPEZA DA OBRA 

Limpeza da Obra 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar 

funcionamento perfeito de todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos e com as 

instalações definitivamente ligadas. 

Deverão ser removidos quaisquer vestígios de tinta, mancha e argamassa. As louças, 

revestimentos cerâmicos ou porcelanatos serão limpos com produto de limpeza e um pano 

úmido, de acordo com as especificações do material.  Todos os metais deverão ser perfeitamente 

polidos. Todas as ferragens serão limpas e lubrificadas substituindo-se aquelas que não 

apresentarem o mínimo de funcionamento ou de acabamento. Os aparelhos, esquadrias e 

instalações deverão ser testados em conjunto com a fiscalização. 

Externamente deverão ser removidos o entulho e detritos da obra, devendo o canteiro ser 

entregue regularizado e limpo. 
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Verificação geral 

Será procedida minuciosa verificação, por parte da fiscalização quanto à obediência e a 

perfeita execução dos serviços. Deverá ser verificado, por parte da fiscalização, o atendimento 

integral das especificações existentes no presente memorial. A data de recebimento da obra será 

marcada durante a verificação final. 

9. RECEBIMENTO DA OBRA 

O recebimento da obra se dará quando o construtor atender todas as exigências de 

projeto, memorial descritivo, especificações e recomendações da fiscalização. Ter concluído 

todos os serviços, inclusive os solicitados na verificação final. 

 

10. DECLARAÇÕES FINAIS 

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das 

Concessionárias locais. A CONTRATADA responsabiliza-se pela execução e ônus financeiro de 

eventuais serviços extras, indispensáveis à perfeita habitabilidade da construção, mesmo que 

não constem no projeto, memorial e orçamento. 

Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições 

serão possíveis, desde que apresentadas com antecedência à fiscalização, devendo aos 

produtos apresentar desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, 

mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as 

Normas Brasileiras e com certificado do PBQP-H OU PSQ quando for o caso. 

 


