
                                      

3°  TERMO ADITIVO AO  CONTRATO  025/2020  DE
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO   QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM  O  MUNICIPIO  DE  PIÊN E  LLC
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

O MUNICÍPIO DE PIÊN, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.002.666/0001-40, sediada na

Rua Amazonas, nº 373, Bairro Centro em Piên – PR, neste ato representada por seu

titular Exmo. Sr. Prefeito,  Sr.  Maicon Grosskopf,  portador da CI RG nº  10094176-7,

inscrito no CPF/MF sob o nº 080.278.589-17, residente e domiciliado em Piên – PR,

neste ato assistido pelo Procurador-Geral do Município, Sr. Calebe França Costa, OAB/

PR 61756 em conjunto com a Secretária Municipal de Planejamento Obras e Urbanismo,

Sra.  Cássia  Janes  Hermes  inscrito  no  CPF  sob  o  n°  033.352.899-94,  doravante

denominada CONTRATANTE, e a empresa LCC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, pessoa

jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.º  32.313.721-0001/48,  Inscrição

Estadual  nº.  90.801.009-46,  Inscrição  Municipal  nº.  32.415,  estabelecida  na  Rua

Desembargador de Paula Xavier, centro, Lapa/PR, CEP: 83.750-000, Fone: 41- 3622-

6252, neste ato representada por, Sr. Marcio Almeida Sossela,  brasileiro, portador do

CPF n.º  048.970.539-19,  doravante denominado  CONTRATADO, e, tendo em vista a

necessidade  de  aditamento,  pelo  que  restou  decidido  e  autorizado  no  processo

administrativo nº 266/2021, as partes resolvem Firmar o 2º Termo Aditivo ao contrato

025/2020,  Celebrado em 13 de Maio  de  2020,  originado  da Tomada de Preços  nº

001/2020, mediante Cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Adita 60 dias ao prazo de execução, passando de 27/01/2021 para
28/03/2021.
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Cláusula Segunda: As demais cláusulas anteriormente firmadas permanecem em vigor.

Piên, 26 de  Fevereiro de 2021

                   

                  Cássia Janes Hermes                                   Calebe França Costa               
Secretária Municipal de Planejamento, Obras           Procurador Geral do Município
                              E Urbanismo                                          OAB/PR 61756
    

          Maicon Grosskopf                                  Marcio Almeida Sossela 
                        Prefeito Municipal                           LCC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

                     

TESTEMUNHAS:
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